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REFERAT
I Nykvarn, ca 10 km väster om Södertälje, finns sedan 1985 en sol­
värm eanläggning bestående av 4,000 m2 markuppställda, vätskekylda solfångare 
anslutna till en värmecentral via en värmeackumulator. Denna består av en 
30 m hög ståltank och rymmer 1,500 m3 vatten. En utvärdering har gjorts av 
G Hanson och P Isakson (BFR R:26:1989). Under utvärderingperioden 
levererade värmecentralen ca 19 GWh ut på fjärrvärmenätet varje år. 1.16 GWh 
eller ca 6.2 % av totala värmebehovet kom från solvärmeanläggningen.
Utvärderingen visade att anläggningen skulle kunna byggas ut varvid 
befintlig ackumulator skulle kunna utnyttjas bättre och solvärmen skulle kunna 
stå för en större del av energibehovet. Simuleringsberäkningar genomfördes av 
P Isakson och J-0 Dalenbäck (MCE-KTH NQ2:2). Dessa gav information om 
hur utbyggnaden skulle göras för att anläggningen skulle fungera optimalt och 
till lägsta pris per kWh.
Byggforskningsrådet beviljade i juni 1990 ett experimentbyggnadsstöd på 
ca 7.3 mkr till en utbyggnad. TeknoTerm AB genomförde utbyggnaden, som 
bestod av 3,500 m2 solfångare, nya kulvertar och ombyggnad av värmecentra­
len. Arbetet påbörjades i augusti 1990 och anläggningen invigdes i april 1991.
Mätcentralen vid Chalmers Tekniska Högskola har genomfört omfattande 
mätningar i anläggningen och utvärderat dess funktion. Utvärderingen har bl a 
avsett att verifiera gjorda simuleringsberäkningar och att jämföra anläggningen 
med tidigare uppförda anläggningar av liknande slag.
Den utbyggda anläggningen är väl utförd och väl dimensionerad i enlighet 
med gjorda beräkningar. Under ett genomsnittligt år producerar den ca 2.0 
GWh vilket är 10 % av den totala lasten. Det nya solfångarfältet levererar dock 
ca 2 % mindre energi per kvadratmeter än det gamla under samma förut­
sättningar. Detta är mindre än vad som förväntats.
Kostnaden för solenergin från den utbyggda delen av fältet är några ören 
högre per utvunnen kWh än vad motsvarande kostnad är i solvärmeanlägg­
ningen i Falkenberg. Orsaken till detta är bl a att nettoutbytet från det nya fältet 
varit lägre än vad som förväntats samt höga kostnader för ombyggnaden av 
värmecentralen och relativt stora kostnader för anläggningens skötsel.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren sitt 
anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet tagit ställning till 
åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på miljövänligt, oblekt papper.
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FÖRORD
Så har då ytterligare en solvärmeanläggning utvärderats. Denna gång kan vi 
tyvärr inte säga att priset per kWh sänkts ytterligare men däremot att an­
läggningens kvalitet och utförande har tagit ett steg framåt. Det är naturligtvis 
min förhoppning att den föreliggande rapporten skall medverka till att 
kommande solvärmeanläggningar skall ha både lägre pris per kWh och högre 
kvalitet.
Många personer har hjälpt till med detta projekt. Främst vill jag nämna min 
kollega Per Isakson vid Installationsteknik, KTH. Per har varit ett ständigt 
bollplank och har alltid haft tid att diskutera utvärderingen allteftersom den 
framskridit. Åtskilliga timmar har vi diskuterat grafer, tabeller och resultat.
Mina kollegor här på Mätcentralen, Leif Nilsson och Håkan Larsson, har 
lagt ned ett stort arbete på att få alla mätningar att fungera klanderfritt, gjort 
månadssammanställningar mm.
Sist men inte minst har vi Arne Petterson, driftingenjör vid solvärmeverket. 
Arne sköter anläggningen med stor omsorg och har alltid tagit sig tid att 
diskutera den senaste utvecklingen när jag kommit på besök.
Jag hoppas att Du som läser min rapport skall finna den intressant och att 
den skall inspirera till mer solenergi i Sverige.
Göteborg i februari 1994
Kjell Schroeder
71. SAMMANFATTNING
1.1 Anläggningen
I Nykvarn, som ligger ca 10 km väster om Södertälje, finns sedan 1985 en 
solvärmeanläggning, som uppförts av Scandinavian Solar AB för Södertälje 
Energiverk. Den ursprungliga anläggningen består av 4,000 m2 markuppställda, 
vätskekylda, plana solfångare anslutna via en kulvert och värmeväxlare till en 
1,500 m3 värmeackumulator. Denna i sin tur är ansluten till Nykvarns 
tjärrvärmenät via en värmecentral, som ursprungligen omfattade två oljepannor 
om vardera 5.8 MW och en elpanna om ca 5 MW. Värmecentralen är numera 
kompletterad med ytterligare en oljepanna. Värmecentralen levererar varje år 
ca 20 GWh värme ut på nätet.
Solvärmeanläggningen finansierades i huvudsak genom experiment­
byggnadslån från Statens Råd för Byggnadsforskning och dess funktion finns 
redovisad i en rapport till BFR (G Hansson & P Isakson, BFR R26:1989).
I den nämnda rapporten framhålles att solvärmeanläggningens ackumulator 
är för stor för det befintliga fältet. Vidare påvisas att värmeverket har avsättning 
för mer solenergi samt att mark finns tillgänglig vilket skulle kunna motivera 
en utbyggnad av solfångarfältet.
En omfattande simuleringsstudie genomfördes för att ge underlag för en 
utbyggnad (P Isakson & J-0 Dalenbäck, MCE-KTH NQ2:2). Studien 
resulterade i ett förslag om utbyggnad av fältet med ca 3,400 m2 solfångare 
samt viss modifiering av solvärmeanläggningen i övrigt.
Byggforskningsrådet beviljade i juni 1990 ett experimentbyggnadsstöd till 
Teige Energi AB för en utbyggnad av anläggningen. Arbetet har utförts av 
TeknoTerm AB med början under vintern 1990/91. Den utbyggda anläggningen 
invigdes den 26 april 1991.
Solfångaranläggningen
Den utbyggda delen av solfångarfältet består av 3,500 m2 solfångare av typ 
TeknoTerm HT. Dessa är en vidareutveckling av de solfångare, som användes 
i solvärmeprojektet i Falkenberg. Liksom dessa har de endast ett lager teflon 
som konvektionshinder och en något tunnare låda och därmed mindre isolering 
än de solfångare, som finns i det ursprungliga fältet i Nykvarn.
De nya solfångarna är placerade på ett markområde söder om det gamla 
fältet och i direkt anslutning till detta. Fältet är via en ca 80 m kulvert ansluten 
till en för de båda fälten gemensam kulvert, som leder in i värmecentralen.
Befintliga pumpar har körts parvis kontinuerligt för att klara ett större flöde 
och värmeväxlaren har byggts ut för att kunna överföra en större mängd värme 
till ackumulatorn. Värmeackumulatorn har ej modifierats utan användes i 
ursprungligt skick.
Funktion
Värme från de båda parallellkopplade solfångarfälten leds via en kulvert till 
värmecentralen där det via en värmeväxlare lagras in i ackumulatorn vid en låg 
eller hög nivå beroende på aktuella temperaturer. Inlagringen sker via stora, 
tallriksformade dysor vilket ger låg flödeshastighet och minsta störning av 
vattnets skiktning i ackumulatorn.
Värme tas ut från ackumulatorn från en hög och en låg nivå och blandas till 
önskad temperatur. Om så behövs eftervärmes vattnet med hjälp av oljepannor 
eller en elpanna.
Styr och reglersystemet är enkelt och anläggningen fungerar i princip utan 
tillsyn.
Drift
Den utbyggda solvärmeanläggningen togs i drift under våren 1991 och har 
sedan dess i princip fungerat utan större avbrott.
Nödvändigt underhåll består av gräsklippning, kontroll och eventuellt byte 
av trasiga glas samt täthetskontroll. I ackumulatorn, som är en öppen konstruk­
tion med ett vattenlås i toppen, har man haft problem med att vattnet syresätts, 
vilket medför korrosionsproblem i ijärrvärmenätet. Den ångpanna, som skall 
fylla det fria utrymmet ovanför vattenytan i ackumulatorn med en kudde av 
mättad vattenånga, har inte tillräcklig kapacitet för detta varigenom vattnet tar 
upp syre från den luft, som finns kvar ovanför vattenytan. Detta medför att 
rostinhibitorer måste tillsättas till fjärrvärmevattnet.
1.2 Resultat
Mätcentralen vid Chalmers Tekniska Högskola har under tre år gjort 
noggranna uppföljande mätningar och utvärderat den utbyggda solvärmeanläg­
gningen.
Anläggningen fungerar väl och konstruktionen borgar för lång livslängd. Det 
nya fältets solfångare är väl utförda och har väl uppspända konvektionshinder. 
I några av de nya solfångarna har teflonfolien brustit vid en infästning men i 
övrigt noteras inga skador.
Den utbyggda anläggnig är väl anpassad till befintlig ackumulator, vilket 
innebär att denna under några dygn på sommaren blir fulladdad. Det kan även 
inträffa att värme måste dumpas ut till fältet nattetid för att sänka ackumula­
torns temperatur. Detta stämmer väl överens med resultaten från den gjorda 
förstudien.
Det nya solfångarfältet fungerar väl men har ca 2 % lägre verkningsgrad än 
det gamla fältet. Detta är mindre än vad som förväntats.
9Det 7,500 m2 stora solfångarfältet beräknas leverera ca 2.0 GWh till 
fjärrvärmenätet under ett genomsnittligt år. Det ursprungliga fältet på 4,000 m2 
levererade ca 1.25 GWh värme per år till fjärrvärmenätet. Med hänsyn tagen 
till den åldring, som skett av det gamla fältet, samt att utbytet från detta är 
något mindre efter utbyggnaden, beräknas nettoti Iskottet från det nya fältet bli 
ca 0.90 GWh/år.
Under utvärderingsåret 1992 överfördes 24 % av den instrålade solenergin 
till fl ärrvärmenätet. Detta innebär att andelen solvärme var 9.9 % av den totala 
lasten, som det året var 20.1 GWh.
Kostnaden för nettotillskottet av energi från det nya fältet beräknas till 0.65 
kr/kWh vid 25 års avskrivning, 4 % kalkylränta och 1991 års penningvärde.
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2. INLEDNING
Den första etappen av solvärmeanläggningen i Nykvarn har varit i drift 
sedan sommaren 1985. Anläggningen har fungerat väl med få driftsavbrott och 
med relativt litet servicebehov.
Den ursprungliga anläggningen består av 4,000 m2 markuppställda, 
vätskekylda solfångare, anslutna till Nykvarns fjärrvärmenät via en värmeacku­
mulator. Ackumulatorn, som är en isolerad ståltank rymmande 1,500 m3 vatten, 
fungerar som ett korttidslager för den insamlade solvärmen.
Solvärmeanläggningen har till största delen bekostats med experiment- 
byggnadslån från Statens Råd för Byggnadsforskning och anläggningen 
uppfördes av Scandinavian Solar AB för dåvarande Södertälje Energiverk.
En noggrann uppföljning av solvärmeanläggningens funktion och prestanda 
genomfördes under åren 1986 till 1988. Mätcentralen vid Chalmers Tekniska 
Högskola genomförde samtliga mätningar medan Per Isakson, vid dåvarande 
Mätcentralen vid KTH, ansvarade för utvärderingen av den termiska funktionen. 
Denna har presenterats i en BFR-rapport (R26:1989) med titeln "Solvärme i 
fjärrvärmenät för Nykvarn". Rapporten har författats av Gunnar Hansson vid 
Södertälje Energiverk med Per Isakson som medförfattare.
Rapporten, som är mycket detaljerad, ger en god bild om den första etappen 
och ligger till grund för denna rapport, som beskriver funktionen hos den 
utbyggda solvärmeanläggningen.
För att möjliggöra en direkt jämförelse mellan den utbyggda anläggningen 
och den ursprungliga anläggningen har denna rapport getts en utformning, som 
nära ansluter till rapporten för etapp 1. För att undvika alltför många upp­
repningar förutsätts därför att den ovan nämnda BFR-rapporten (R26:1989) 
finns till hands för en direkt jämförelse.
2.1 Solvärme i Nykvarn, etapp 1
Vid utvärderingen av etapp 1 framkom att solvärmeanläggningen under tiden 
juli 1987 till juni 1988 levererade 1.16 GWh solvärme till fjärrvärmenätet. 
Detta utgjorde 6.5 % av fjärrvärmelasten. Under den aktuella tolvmånaderspe- 
rioden var solfångarfältets verkningsgrad 33 % samtidigt som hela solvärme­
centralens verkningsgrad var 29 %.
Vidare framkom det att solfångarfältet var underdimensionerat eftersom 
andelen solvärme översteg 50 % endast under semestermånaden juli 1988. 
Värmeackumulatorn ansågs dessutom vara överdimensionerad i förhållande till 
solfångarfältet eftersom den sällan var laddad mer än till hälften. Ackumulatorn 
var emellertid avsiktligt något överdimensionerad för att möjliggöra en 
utbyggnad av anläggningen.
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De viktigaste slutsatserna från utvärderingen av etapp 1 kan enligt rapporten 
sammanfattas i följande punkter:
- Solvärmeanläggningen hade visat sig vara driftsäker. Underhållet hade utan 
problem utförts av ordinarie driftpersonal.
- Anläggningen utgjorde ekonomiskt ett framsteg, relativt äldre solvärme­
centraler, avseende förhållandet pris/prestanda.
- Det fanns en väsentlig potential till högre prestanda genom att begränsa 
värmeförlusterna och temperaturfallet i överföringen från solfångarkretsen 
till fjärrvärmenätet.
- Mängden solvärme i Nykvarns ijärrvärmenät skulle kunna fördubblas genom 
en utbyggnad av solfångarfältet. Investeringskostnaden för tillkommande 
solvärme uppskattades därvid bli ca 40 % lägre än för etapp 1.
2.2 Målsättning
Utvärderingen av etapp 1 visade tydligt att en utbyggnad av anläggningen 
kunde vara intressant. Lämplig mark fanns tillgänglig i direkt anslutning till det 
gamla solfångarfältet. Värmeackumulatorn skulle räcka till för ytterligare 
solfångare. Dessutom skulle cirkulationspumpar och i viss mån kulvertar kunna 
användas med inga eller endast mindre modifieringar. Vid solvärmeanlägg­
ningen fanns dessutom nu personal med erfarenhet från drift och underhåll av 
denna typ av anläggning vilket borde ge goda förutsättningar för drift av ett 
utbyggt solfångarfält.
Utöver detta skulle utbyggnaden ge möjlighet att studera funktionen hos en 
optimalt dimensionerad solvärmeanläggning med en ny förbättrad typ av 
solfångare.
Efter ett beslut av BFR om en utbyggnad av anläggningen med 3,500 m2, 
i huvudsak enligt rapportens förslag, gjordes en upphandling. Både Solsam AB 
och Teknoterm AB utlovade leverans av solfångare med ca 10 % högre termisk 
verkningsgrad än de befintliga. Efter sedvanligt förfarande antogs anbudet från 
Teknoterm AB. Anläggningen uppfördes därefter under vintern/våren 1991 och 
invigdes den 26 april 1991.
En omfattande uppföljning och utvärdering av den utbyggda solvärmean­
läggningen har utförts av Mätcentralen vid Chalmers Tekniska Högskola. 
Utvärderingens målsättning har varit att dels studera den nya, förbättrade 
solfångarens funktion och verkningsgrad jämfört med den gamlas, dels studera 
den utbyggda solvärmecentralens funktion. Vidare ingår en ekonomisk 
utvärdering.
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3. MER SOLVÄRME I NYKVARN
3.1 Befintlig solvärmeanläggning
Den första solfjärrvärmeanläggningen i Nykvarn uppfördes 1985 och 
ligger tillsammans med en konventionell fjärrvärmecentral inom industriområdet 
Sandbacken, ca 1 km nordost om Nykvarns centrum, som i sin tur ligger ca 10 
km väster om Södertälje.
Denna ursprungliga anläggning består av 4,000 m2 markuppställda, 
vätskekylda solfångare, anslutna till Nykvarns fjärrvärmenät via en värmeacku­
mulator. Ackumulatorn, som är en isolerad ståltank rymmande 1,500 m3 vatten, 
fungerar som ett korttidslager för den insamlade solvärmen.
Figur 3.1 Sydvästra delen av det ursprungliga fältet fotograferat 
från ackumulatorns topp.
Solfångarna är uppställda på ett fält ca 100 m sydost om fjärrvärmecentra­
len. Fältet består av 320 moduler om vardera 12.5 m2 uppmonterade på
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betongslipers, som ligger på marken i väst-östlig riktning, parallellt med 
solfångarmodulerna. Varje modul består av en låda tillverkad av aluminiumpro­
filer och ett bakstycke av korrugerad aluminiumplåt. På framsidan är fem glas 
monterade sida vid sida i EPDM-gummilister. Innuti lådan finns utöver 
isolering och absorbator ett konvektionshinder bestående av två lager teflonfolie 
mellan absorbator och glas. Absorbatorn är av typ "Sunstrip".
I fjärrvärmecentralen fanns 1985 två oljepannor, vardera på 5.8 MW samt 
en elpanna på ca 5 MW. Elpannan har utnyttjat s k avkopplingsbar el, vilket 
gjort att den använts hudsakligen under sommarmånaderna. I centralen fanns 
dessutom vid denna tid ett överspillningskärl för solkretsens glykolvatten till­
sammans med de cirkulationspumpar, värmeväxlare och annan utrustning som 
var nödvändig för solvärmeanläggnmgens funktion.
Fjärrvärmenätet hade 1985 en total längd av ca 3.5 km. Ca 700 hushåll och 
två industrier var anslutna till nätet.
Figur 3.2 Fjärrvärmecentralen med värmeackumulatorn i bakgrunden.
Vid den utvärderingen av etapp 1, som gjordes av Gunnar Hansson, 
Södertälje Energiverk, och Per Isakson, Mätcentralen vid KTH (BFR 
R26:1989), framkom att solvärmeanläggningen under tiden juli 1987 till juni 
1988 levererade 1.16 GWh solvärme till fjärrvärmenätet vid en genomsnittlig 
temperatur av 54 °C. Detta utgjorde 6.2 % av fjärrvärmelasten, som var 18.6 
GWh. Under den aktuella tolvmånadersperioden var instrålningen mot 
solfångarna 1.04 MWh/m2 Insamlad solenergi var under samma tid 0.34 
MWh/m2 vid en genomsnittlig temperatur av 64 °C. Detta innebär att 
solfångarfältets verkningsgrad var 33 % samtidigt som hela solvärmecentralens
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verkningsgrad var 29 %.
Solvärmeanläggningen levererade under utvärderingsperioden ca 20 % 
mindre energi än förväntat. Detta berodde till ungefär lika delar på en 
underskattning av värmeförlusterna från ackumulatorn och på att fjärrvärmenä­
tets returtemperatur vid denna tid var högre än förutsatt.
Under utvärderingsperioden var solinstrålningen något mindre än för ett 
genomsnittligt år. Med hänsyn till detta förväntades anläggningen under ett 
sådant år ge ca 1.25 GWh nettto till fjärrvärmenätet.
I övrigt fungerade anläggningen i stort sett bra. Vissa problem har dock 
funnits bl a med fukt i markkulverten samt relativt hög syresättning av 
ackumulatorns vatten.
3.2 Större solfångarfält
Vid utvärderingen framkom att solvärmen stod för mindre än 7 % av 
värmeleveransen till fjärrvärmenätet. Vidare framkom det att solfångarfältet var 
underdimensionerat eftersom andelen solvärme översteg 50 % endast under ett 
tillfälle. Detta inträffade under semestermånaden juli 1988. Värmeackumulatorn 
ansågs dessutom vara överdimensionerad i förhållande till solfångarfältet 
eftersom den sällan var laddad mer än till hälften.
Slutsatsen av detta blev att det borde finnas utrymme för mer solvärme i 
Nykvarns fjärrvärmenät. Ett markområde rakt söder om det gamla fältet skulle 
eventuellt kunna användas för ett nytt fält, som i så fall skulle bli ungefär lika 
stort som det gamla. Det därmed dubbelt så stora solfångarfältet skulle 
periodvis kunna svara för hela värmeleveransen till nätet. Ackumulatorn skulle 
dessutom bli bättre utnyttjad genom att den vid vissa tillfällen skulle bli helt 
fulladdad.
För att få fram optimal storlek på det nya solfångarfältet behövdes 
noggranna beräkningar med hjälp av simuleringsprogram. Vid beräkningarna 
måste hänsyn tas till en förväntad ökning av lasten i fjärrvärmenätet, en 
planerad sänkning av returtemperaturen i nätet samt en förbättrad samköming 
mellan oljepannor/elpanna och solvärme. Vidare måste hänsyn tas till att 
moderna solfångare förväntas ha en högre termisk verkningsgrad.
3.3 Simuleringsberäkningar
En dimensioneringsstudie genomfördes under vintern 1989/90. Arbetet 
utfördes av Per Isakson, Mätcentralen vid KTH och Jan-Olof Dalenbäck, 
Installationsteknik, CTH (P Isakson & J-0 Dalenbäck, intern rapport NQ2:2, 
Mätcentralen vid KTH, 1990). Vid studien användes en ny version av SIMSYS, 
version 2.0. Denna version har implementerats på PC i samarbete med 
Installationsteknik, CTH (Dalenbäck et al, 1989) och Markvärmegruppen, LTH. 
Markvärmegruppen har utvecklat lagermodellen, SST, som användes i 
programmet.
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SIMSYS' simuleringsmodell består av kopplade modeller för 
Omräkning av solinstrålningen till lutande ytor.
Solfångarfält med värmeväxlare, som modelleras med det linjära 
sambandet, n = nO - k*dt/E.
Kulvert mellan solfångare och värmelager.
Värmelager. I denna version av SIMSYS används en version av SST- 
modellen (Eftring & Hellström, 1989). Denna modellerar en temperatur- 
skiktad stående cylindrisk vattentank, som har ett in- och ett utlopp på 
vardera sidan. Anslutningarna är fast placerade i topp respektive botten 
av tanken.
Värmepanna, som modelleras med en ideal panna i serie med ackumula­
torn.
Distributionsnät, som består av värmeväxlare och kulvert. Fram- och 
returtemperatur är funktioner av utetemperaturen. Värmbärarflödet 
beräknas ur dessa temperaturer och lasten.
Förbrukningsställe (last). Uppvärmningsbehovet modelleras med en 
graddagsmodell och varmvattenförbrukningen modelleras med en dygns- 
och en månadsprofil, som är överlagrade.
SIMSYS använder timvärden av väderdata och räknar med ett tidssteg, som 
är en timma eller kortare. Det presenterar sitt resultat i form av månads- och 
årsvärden för ett tiotal storheter.
Först utprovades en grundmodell genom anpassning till mätdata från 
Nykvarn för perioden juli 1987 till juni 1989. Därvid uppnåddes god överens­
stämmelse. Därefter genomfördes en serie av beräkningar med väderdata från 
Stockholm 1971 respektive från Nykvarn 1987/88 samt med fjärrvärmelasten 
satt till 85 %, 100 % respektive 115 % av den last, som uppmättes i Nykvarn 
1987/88. Varje sene omfattade beräkningar för nio olika solfångarareor.
Vid dessa beräkningar modifierades grundmodellen så att värmebärarflödet 
vid varje area alltid var 0.018 m3/(m2*h). Dessutom ökades kA-värdet för 
värmeväxlaren i solfångarkretsen från 87.5 W/(K*m2) till 160 W/(K*m2), där 
arean avser solfångarfältets totala area. Den senare modifieringen genomfördes 
eftersom den befintliga värmeväxlaren ansågs vara underdimensionerad (P 
Isakson, intern rapport NQ2:1, Mätcentralen vid KTH, 1989).
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De viktigaste slutsatserna av beräkningarna blev att
Solfångarfältet var underdimensionerat för alla då aktuella kostnadsbilder 
för solvärmecentraler och att det fanns utrymme för mer solvärme i 
Nykvarn
Nyckeltal för ekonomi och prestanda varierar långsamt med solfångar- 
arean och speciellt ökar den specifika investeringskostnaden, dvs 
kostnaden för att under ett genomsnittligt år producera 1 kWh, mycket 
långsamt när arean ökar utöver den optimala arean. Ökningen är endast 
ett par procent när solfångararean avviker 1,000 m2 från optimum.
Den optimala solfångarareans storlek är känslig för sommarlastens 
storlek, men den påverkas anmärkningsvärt lite av vädret.
3.4 Förslag till utbyggnad
Den genomförda studien indikerade ett intervall 7,400 ± 600 m2 inom vilket 
den nya solfångararean borde väljas. Detta skulle innebära en utbyggnad med 
ca 3,400 m2. Vid ett sådant fält kommer ett överskott av solvärme att uppstå 
efter några soliga dagar under sommaren. Detta överskott måste kylas bort 
genom att cirkulera värmebärare i solfångarkretsen nattetid.
Med utgångspunkt från de genomförda beräkningarna rekommenderade Per 
Isakson och Jan-Olof Dalenbäck därför
att solfångarfältet i Nykvarn skulle byggas ut till 7,400 m2.
att systemet för att kyla bort överskottsvärme skulle förbättras så att risken
för kokning elimineras med minsta möjliga förlust av värme.
att styrningen av urladdningskretsen skulle förbättras.
att värmeförlusterna från ackumulatorn och anslutna kretsar skulle kart­
läggas.
att värmeytan i växlaren mellan solfångar- och laddkrets skulle ökas.
4. FÖRVERKLIGANDE AV ANLÄGGNINGEN
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Tanken på en utbyggnad av solvärmeanläggningen växte fram allteftersom 
utvärderingen av första fältet framskred. Den BFR-rapport, som blev resultatet 
av utvärderingen kom att utgöra beslutsunderlag. Det fanns även ett stort 
politiskt intresse för en utbyggnad.
För att få ytterligare beslutsunderlag utfördes den tidigare nämnda 
utredningen om optimal storlek för utbyggnaden (P Isakson & J-0 Dalenbäck). 
Någon ytterligare förstudie gjordes egentligen inte.
4.1 Upphandling
Upphandlingen skedde på traditionellt vis med ett visst tryck på ansvar för 
den totala funktionen av solanvärmeläggningen. Två företag, TeknoTerm AB 
och Solsam Sunergy AB, lämnade offerter, som kom att ligga mycket nära 
varandra när det gäller priser och garantier.
Teige Energi valde att anlita TeknoTerm AB eftersom detta företag 
offererade anläggningen till lägsta pris samt att man förväntade sig enklare drift, 
underhåll samt reservdelshållning eftersom TeknoTerm AB (då Scandinavian 
Solar AB) byggt den tidigare anläggningen.
Byggforskningsrådet beviljade 900625 ett experimentbyggnadsstöd för 
anläggningens uppförande varefter anläggningen beställdes 900828. Arbetet 
skulle utföras av TeknoTerm AB som en totalentreprenad med Teige Energi 
som byggherre.
Ansvaret för mätning, utvärdering och rapportering lades på Mätcentralen 
vid Chalmers Tekniska Högskola.
4.2 Entreprenadarbeten
I entreprenaden ingick ett 3,500 m2 solfångarfält med markförlagd kulvert. 
Solfångarfältet uppfördes i anslutning till det gamla fältets södra sida. Vidare 
ingick en ny grövre kulvert mellan solfångarfältet och apparatrummet. Inne i 
apparatrummet byggde man ut värmeväxlaren samt modifierade rördragningen 
så, att solpumparna och laddpumparna kunde gå två och två parallellt för att ge 
större kapacitet. I stället för att ha en pump i reserv installerades lyftanord­
ningar för att möjliggöra ett snabbt byte av en pumpmotor om så skulle 
behövas. En ny, större överkokningstank installerades i en tillbyggnad till 
värmecentralen alldeles utanför apparatrummet. Den gamla tanken var inte 
tillräckligt stor för att rymma allt glykolvatten om fältet skulle koka ur och en 
ny, större tank kunde inte få plats inom apparatrummets väggar.
Arbetet har utförts väl och gett en bra slutprodukt. Solfångarna levererades 
direkt från fabrik uppställda på ett trailersläp. Uppmonteringen, som påbörjades 
den 9 april 1991, skedde snabbt och elegant på så sätt att en gaffeltruck lyfte 
av solfångarna en och en från släpet varvid de transporterades direkt ut till 
fältet där de monterades med hjälp av aluminiumprofiler på betongslipers, som
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lades ut på mark allteftersom solfångarna kördes ut. Vissa problem uppstod då 
marken på grund av riklig nederbörd blivit så mjuk att gaffeltrucken tidvis hade 
svårt att ta sig fram.
Entreprenadarbetena påbörjades 900830 och var helt färdiga ett år senare. 
Invigningen av anläggningen skedde den 26 april 1991.
4.3 Kostnader
Anläggningen offererades till en kostnad av ca 6.8 milj kronor. Teige Energi 
begärde därefter en högre klass på muffningen av kulverten samt förändring av 
vissa andra detaljer. Dessa modifieringar bekostades av Teige Energi. Den 
totala kostnaden blev därmed 7,570 kkr i vilket dessutom ingår bl a den 
förstudie, som utfördes av Per Isakson och Jan-Olof Dalenbäck.
Teige Energi arrenderade till en början den mark, ca 7,000 m2, som krävdes 
för en utbyggnad av fältet. Senare friköptes denna mark från kommunen till en 
kostnad av totalt 770 kkr.
Kostnaderna för anläggningen kan delas upp i följande delar:
Anläggning Kostnad i kkr
Solvärmeanläggning 6,769
Index 304
Tillkommande arbeten, förstudie mm 497
Markkostnader  770
Total kostnad 8,340
Byggforkningsrådets expenmentbyggnadsstöd för utbyggnad av solvärmean­
läggningen var totalt 7,264 kkr. I dessa medel ingick 95 kkr avsedda för givare 
nödvändiga för utvärderingen.
Mätcentralen vid Chalmers Tekniska Högskola, som fick ansvaret för 
mätningar, utvärdering och rapportering, fick för detta ett separat anslag på 760 
kkr från Byggforskningsrådet.
5. SOLVÄRMEANLÄGGNINGEN
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De båda solfångarfälten är via en kopplingsbrunn anslutna till solvärmecen­
tralen via en ca 55 m lång kulvert. Solvärmecentralen är en integrerad del av 
fjärrvärmecentralen och i dess apparatrum ryms pumpar, värmeväxlare, ventiler 
och reglerutrustning nödvändig för solvärmeanläggningens drift. Den 1,500 m3 
stora varmvattenackumulatorn är uppförd strax utanför apparatrummet på 
fjärrvärmecentralens södra sida. Mellan ackumulatorn och fjärrvärmecentralen 
har huset fått en tillbyggnad, som rymmer ett nytt, större överkokningskärl.
3,500 kvm
3 oljep
1,500 kbm
startpump
fjvpump
4,000 kvm solpump laddpump
Figur 5.1 Principschema över sol- och fjärrvärmecentralen.
Solfångarfälten är parallellkopplade och anslutna till ackumulatorn via en 
värmeväxlare. På framledningen sitter två cirkulationspumpar parallellt 
monterade. Dessa är de ursprungliga cirkulationspumparna, som nu går båda två 
vid normalt driftsfall. Alldeles innanför väggen i fjärrvärmecentralen, där 
kulverten kommer in, finns en liten pump monterad i en krets, som går mellan 
returledningen och framledningen till fälten. Denna s k startpump aktiveras av 
en temperaturgivare i en av solfångarna i det gamla fältet vid ca 30 °C, och går 
då temperaturen i solfångarna inte är tillräckligt hög för att levererans av värme 
skall kunna ske till ackumulatorn, men ändå så hög att stagnation och kokning 
skulle bli fallet om vattnet inte cirkulerades. När temperaturen i vattnet från 
fälten blir tillräckligt hög (ca 35 °C), stannar startpumpen och de båda solpum­
parna startar.
Även på ackumulatorsidan av värmeväxlaren finns två parallellkopplade 
cirkulationspumpar. Dessa startar då temperaturen på solfångarvattnet in i 
värmeväxlaren är något högre än temperaturen i nedre delen av ackumulatorn.
Det varma vattnet från värmeväxlaren inlagras i ackumulatorn på två olika 
nivåer beroende på vattnets temperatur. Om vattentemperaturen är högre än
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65 °C inlagras detta på 22 m nivån annars på 3.7 m nivå.
På fjärrvärmesidan leds returvattnet in i botten av ackumulatorn. Det kan 
därefter tas ut som en blandning från två nivåer, 4.1 m resp 25 m, med hjälp 
av shuntventil. Om temperaturen inte är tillräckligt hög eftervärmes vattnet med 
hjälp av tre s k transportabla oljepannor, vardera med en effekt på 5.8 MW. 
Dessutom finns en elpanna på ca 5 MW. Denna användes företrädesvis på 
sommaren när det finns tillgång på s k avkopplingsbar el.
Under utvärderingsperioden var ca 850 lägenheter samt 3 industrier anslutna 
till Nykvarns fjärrvärmenät. Total energileverans var ca 20 GWh per år med en 
högsta effekt på ca 7.2 MW.
5.1 Solfångarfälten
De båda solfångarfälten är lokaliserade sydost om solvärmecentralen. Det 
nya fältet har uppförts på mark direkt söder om det gamla. För att göra det 
möjligt att utnyttja denna mark till solfångaruppställning, krävdes avverkning 
av en mindre lövdunge, som annars skulle skuggat de första raderna.
Solvärme-
central
Ackumu­
latorOlje­
cisterner
16 rader solfångare 
kopplade parallellt
10 solfångare i rad 
kopplade i serie
Gamla fältet Y 81m
14 rader solfångare 
kopplade parallellt
10 solfångare i rad 
kopplade i serie
Nya fältet
Figur 5.2 Plan över anläggningen efter tillbyggnad. Figuren är 
ej ritad i skala.
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De båda fälten har separata, på 2 dm djup förlagda kulvertar fram till det 
nordvästra hörnet av gamla fältet. Där är de sammankopplade i en ventilbrunn 
varifrån en gemensam kulvert leder in i solvärmecentralen. Detta innebär att det 
nya fältet har en ca 80 m längre kulvert än det gamla, vilket visar sig i form 
av större tröghet i det nya fältets värmeleverans än i det gamla. Solfångarkret- 
sen rymmer drygt 17 m3 vatten blandat med ca 50 % propylenglykol. Utrust­
ning för bestämning av energierna från de båda fälten finns installerad i ventil­
brunnen.
5.2 Solfångarna i gamla fältet
Det gamla solfångarfältet består av 320 moduler på totalt 4,000 m2 
Solfångarna är plana och glastäckta. Varje modul har 5 glas och en total apertur 
om 12.5 m2 Dessa solfångare är monterade på betonslipers som ligger på mark 
parallellt med solfångarmodulen i hela dess längd. Lutningen är, som i det nya 
fältet, 38 grader (tidigare felaktigt angiven till 42°).
Figur 5.3 Sektion genom solfångare av den äldre typen.
Solfångaren är uppbyggd med korrugerad aluminium som baksida. Därefter 
följer mineralullsisolering, aluminiumfolie och absorbator. Mellan det järnfria 
glaset och absorbatorn ligger två skikt teflonfolie inspända.
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Gavlarna består av förstärkta, formsprutade aluminiumprofiler vilka nitats 
ihop till en låda. Glasen är monterade i lådans gavlar samt i fyra spröjs med 
hjälp av formgjutna EPDM-gummilister.
Absorbatorn, som är av typ "SunStrip", ligger utlagd längs med lådans 
långsida. Absorbatorlängderna är parallellkopplade med varandra via vertikala 
fördelningsrör i lådans båda kortändar.
5.1.2 Solfångarna i nya fältet
Det nya fältets solfångare är en vidareutveckling av de, som finns uppställda 
i Falkenberg. Dessa är i sin tur en vidareutveckling av de, som finns i det 
gamla fältet. Solfångarna har en enklare uppbyggnad med gavlar av vinkelprofi­
ler i stället för av formsprutade profiler. Lådan är något tunnare och innehåller 
därför något mindre isolering.
Konvektionshindret består nu av endast ett lager teflonfolie. Inspännings- 
metoden har modifierats i förhållande till den metod, som användes i 
Falkenberg. I flera av de solfångare, som användes i Falkenberg, brast 
teflonfolien i infästningen. Detta berodde på att folien fick brottanvisningar när 
den spändes in mellan vassa profiler. I den solfångare, som nu användes i Ny­
kvarn, har dessa profiler modifierats för att inte skada folien.
Figur 5.4 Schematisk bild över den nya solfångaren från 
TeknoTerm.
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Den nya metoden innebär att teflonfolien är mycket väl spänd och den har 
i stort sett klarat sig från bristningar. Detta gäller även efter flera års drift.
Den nya typen av solfångare monteras på betongslipers, som ligger 
vinkelrätt mot lådan. Dessa slipers är kortare än de, som tidigare använts, vilket 
innebär att materialåtgången minskar och därmed kostnaderna.
5.2 Värmeackumulatorn
1 20 cmVattenlås
Ångutsläpp
Från sol
Mineralull Elång-
panna
Från sol
1 4 cm
Till sol
Figur 5.5 Värmeackumulatorn.
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Ackumulatorn rymmer 1,500 m3 och är grundlagd på en pålad betongplatta. 
Mantelhöjden är 28 m och dess diameter är 8.5 m. Isoleringen består av 60 cm 
mineralull på sidor och topp. Utvändigt är ackumulatorn klädd med trapetskor- 
rugerad aluminiumplåt.
Ackumulatorn är av öppen typ med ett vattenlås i toppen. För att förhindra 
korrosion i tankens övre del är den försedd med en ångpanna, som producerar 
en ångkudde inom den fria volymen ovanför vattenytan. Vattenångan tränger 
undan den luft, som annars skulle finnas inom den fria volymen vilket medför 
att risken för syresättning av ackumulatorvattnet och korrosion minskar.
In- och utloppsanordningarna består av fasta, tallriksformade dysor vilka ger 
vattnet god spridning i sidled. Detta medför att det varma vattnet skiktas på ett 
bra sätt.
Inlagring av varmt vatten från solfångarvärmeväxlaren sker på endera av två 
nivåer, 3.7 eller 21.8 m från botten. Vatten till solfångarvärmeväxlaren tas ut 
alldeles ovanför ackumulatorns botten för att detta skall vara så kallt som 
möjligt.
Uttag av vatten från ackumulatorn till fjärrvärmenätets värmecentral sker 
även detta från två nivåer, på 3.7 respektive 25.3 m. I detta fall kan emellertid 
vattnet blandas till lämplig temperatur med hjälp av en shuntventil. Returvattnet 
från fjärrvärmenätet förs direkt in i ackumulatorn alldeles ovanför dess botten.
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6. DRIFTSFALL
Ett flertal driftsfall är möjliga för värmecentralen beroende på hur solvärme 
och ackumulator användes.
På solvärmesidan gäller att antingen är bara startkretsen igång eller så 
cirkulerar värmebäraren i hela solsystemet fram till och med värmeväxlaren. I 
de fall vatten cirkulerar i laddkretsen mellan värmeväxlare och ackumulator kan 
vattnet ledas upp till det övre inloppet eller ner till det nedre.
På fjärrvärmesidan kan fjärrvärmevattnet cirkulera genom ackumulatorn eller 
så kan ackumulatorn helt stängas av från fjärrvärmenätet.
Utöver detta kan ackumulatorn laddas ifrån pannkretsen, men denna 
möjlighet har aldrig använts.
Nya fältet
SV-tank
Referens VXV-sol SV-pannor
Fjv retur
Gamla fältet P-start P-sol P-ladd
3 oljep
Ackumulator
Figur 6.1 Översikt över styr- och reglersystemets givare.
6.1 Solvärme
På solfångarsidan kan antingen enbart startkretsen eller hela solkretsen vara 
igång beroende på temperatur och solinstrålning. Vid tillräckligt hög temperatur 
från solfångarna startar även laddkretsen.
Vid drift av solanläggningen styrs starten av en givare på en okyld del av 
en solfångare i den gamla anläggningen (GT1). Denna solfångare är placerad 
i fältets nordvästra del, närmast ventilbrunnen och värmecentralen. Övriga 
givare, som användes för styrning av solfältet, är GT2, som sitter i de båda 
fältens gemensamma rörledningen från ventilbrunnen och GT4, som sitter i 
laddkretsen direkt efter värmeväxlaren. Vidare användes GT3, som sitter i 
ackumulatorn nära botten och GT5, som också sitter i ackumulatorn men på 4 
m nivå.
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Driftsfall 1, anvärmning av solfångarkretsen
Ackumulator
Nya fältet
3 oljep
SV-tank
Referens VXV-sol SV-pannor
Fjv retur
Gamla fältet P-start P-sol
Figur 6.2 Driftsfall 1, anvärmning av solkretsen.
Anvärmnmgen styrs på följande sätt:
När temperaturen i referenssolfångaren (GT1) är högre än inställt värde (30 °C), 
startar pumpen P-start. Den cirkulation, som därigenom åstadkommes, medför 
att kulverten mellan solfångarfältet och värmecentralen värms upp.
Driftsfall 2, enbart solkretsen
Ackumulator
Nya fältet
3 oljep
SV-tank
Referens VXV-sol SV-pannor
Fjv retur
Gamla fältet P-start P-sol P-ladd
Figur 6.3 Driftsfall 2, enbart solkretsen.
När P-start gått en stund kommer, under förutsättning att solinstrålningen är 
tillräcklig, temperaturen vid givare GT2 att stiga. När denna temperatur uppgår 
till 35 °C startar de båda parallellkopplade pumparna, P-sol, samtidigt som 
P-start stannar. Om GT2 understiger 35 °C stannar åter solpumparna och
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startpumpen går igång. Denna går därefter tills dess att temperaturen i 
referenssolfångaren understiger 30 C.
Driftsfall 3, ackiimulering av solvärme vid låg temperatur
Ackumulator
Nya fältet
3 oljep
SV-tank
Referens VXV-sol SV-pannor
Fjv retur
Gamla fältet P-start P-sol P-ladd
Figur 6.4 Driftsfall 3, inladdning genom nedre dysan.
Då temperaturen i solkretsen vid givare GT2 överstiger temperturen i botten 
av ackumulatorn (GT3) med 3 °C startar de båda parallellkopplade laddpumpar- 
na markerade med P-ladd. Det uppvärmda vattnet från värmeväxlaren laddas 
då vanligen in i ackumulatorn via den nedre dysan. Om temperaturdifferens 
understiger ovan angivet värde stoppar P-ladd.
Driftsfall 4, ackumulering av solvärme vid hög temperatur
Ackumulator
Nya fältet
3 oljep
SV-tank
Referens VXV-sol
SV-pannor
Fjv retur
Gamla fältet P-start P-sol P-ladd
Figur 6.5 Driftsfall 4, inladdning genom övre dysan.
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När temperaturen, som registreras av temperaturgivare GT4, överstiger 65 
°C ställs växlingsventilen VXV-sol om för inlagring på hög nivå. Om 
temperaturen sjunker under angivet värde skiftar VXV-sol tillbaka till nedre 
läget.
Driftsfall 5, kylning av fulladdat lager
Om temperaturen vid givare GT5 på 4 m nivå överstiger 70 °C kommer P- 
sol och P-ladd att gå såväl dag som natt tills dess att angiven temperatur 
understiger 65 °C (se figur 6.5). Denna s k nattkylning skall förhindra att 
vattnet i ackumulatorn börjar koka efter långa perioder med hög solinstrålning.
6.2 Fjärrvärme
På fjärrvärmesidan kan i princip två driftsfall inträffa, antingen tas värme 
från ackumulatorn eller så är ackumulatorn bortkopplad från nätet. Ett tredje 
driftsfall då ackumulatorn laddas från pannorna är möjligt, men användes inte.
Driftsfall 6, urladdning av solvärme
Ackumulator
Nya fältet
3 oljep
SV-tank
Referens VXV-sol SV-pannor
Gamla fältet P-start P-sol P-ladd
Figur 6.6 Driftsfall 6, urladdning av solvärme.
I detta driftsfall är ventilen A öppen och ventilerna B och C stängda. 
Fjärrvärmenätets returvatten går direkt in till botten av ackumulatorn. Värme 
tas normalt ut som en blandning från det övre och det nedre uttaget på 
ackumulatorn. Om vattnet inte är tillräckligt varmt eftervärmes det med hjälp 
av oljepannorna eller elpannan.
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Driftsfall 7, ackumulatorn avstängd (vintertid)
Nya fältet
SV-tank
Referens VXV-sol SV-pannor
Gamla fältet P-start P-sol P-ladd
Ackumulator
Figur 6.7 Driftsfall 7, ackumulatorn avstängd.
Under de senaste vintrarna har ackumulatorn varit avstängd från fjärrvärme­
nätet. Detta åstadkommes genom att ventilen A och C hålles stängda samt 
ventil B öppnas. Vid tillräckligt hög solinstrålning kan det inträffa att solkretsen 
går igång och att en inladdning av värme sker till ackumulatorn. Denna energi 
kommer emellertid inte nätet till godo.
6.3 Säkerhetssystem
Utöver de ovan nämnda driftsfallen finns det ett par, som stänger av 
cirkulationen i solfångarfältet och i laddkretsen när vissa kriterier är uppfyllda.
Om temperaturen i solfångarfältet stiger för högt p g a att det mte kyls via 
värmeväxlaren stannar cirkulationspumparna för att minska risken för höga 
temperaturer i hela anläggningen.
Om det uppstår läckage i fältet kommer trycket att sjunka. I detta falla 
stannas solpumparna för att undvika att de går torra.
Om kokning uppkommer i solfångarfältet kommer nivån att stiga i 
uppsamlingskärlet. För att undvika att ytterligare vätska tillföres solfångarna 
och förångas, stannas solpumparna vid en viss hög nivå i uppsamlingskärlet.
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7. DRIFT AV ANLÄGGNINGEN
Den utbyggda solvärmeanläggningen har fungerat utan större problem. Det 
löpande underhållet har i princip bestått av gräsklippning, byte av krossade 
glas, kontroll av glykolhalten i solfångarsystemet samt dosering av rostin- 
hibitorer i fjärrvärmesystemet.
Anläggningen har under hela mätperioden använts som en ren solvärmean­
läggning. Möjligheten att lagra värme från pannorna i ackumulatorn har inte 
utnyttjats. Däremot har ackumulatorn varit bortkopplad från fjärrvärmenätet 
under vintern i avsikt att minska fjärrvärmenätets förluster.
Mätcentralens mätdator har hela tiden utnyttjats av driftpersonalen för 
kontroll av anläggningens funktion.
7.1 Läckage och flödesreglering i solfångarfältet
Till skillnad mot solfångarfältet i Falkenberg har de båda solfångarfälten i 
Nykvarn haft få problem med läckage. Slanganslutningarna tycks vara täta och 
det finns inga direkta skador orsakade av läckage innuti solfångarna. Endast vid 
några enstaka tillfällen har läckage konstaterats.
Flödet i det gamla solfångarfältet sänktes med ca 25 % i samband med 
tillkomsten av det nya fältet. Detta orsakas av att de båda parallellkopplade 
cirkulationspumparna inte förmår ge samma flöde genom hela den utbyggda 
anläggningen, som en enstaka pump gjorde i det gamla fältet före ombyggna­
den.
Flödet i den nyare delen av fältet justerades efter det att anläggningen tagits 
i bruk (september 1991) för att ge samma flöde per kvadratmeter solfångararea, 
som i det gamla fältet. Justeringen utfördes med hjälp av ventiler i varje 
solfångarrad. Vid ventilerna finns tryckuttag för flödesbestämning.
Efter denna justering isolerades samtliga rörledningar ovan mark genom att 
dessa byggdes in i aluminiumplåt vilka fylldes med polyuretanskum. Ett 
plaströr finns inskummat vid varje ventil på så sätt att man med ett speciellt 
verktyg kan komma åt ventilen. Tryckuttagen är däremot inte längre åtkomliga. 
Om isoleringen skulle utförts så att dess vore åtkomliga skulle kostnaden blivit 
avsevärt högre.
På grund av detta tillvägagångssätt finns nu ingen möjlighet att göra en ny, 
noggrann flödesjustering i solfångarfälten. Kontinuerliga mätningar av totala 
flödet, temperaturmätnmgar på glasytorna under drift samt akustiska observatio­
ner visar dock inga indikationer på att flödet skulle ha förändrat sig dramatiskt 
i någon krets hittills.
7.2 Skarvslangarna
I varje rad är solfångarmodulerna sammankopplade med flexibla, metallar- 
merade slangar. I det gamla fältet är dessa isolerade med Armaflex, en svart, 
skumplastliknande isolering. Denna isolering har skadats av fåglar på många
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ställen. Troligen uppfattar fåglarna brus eller knäppningar under isoleringen 
vilket gör att de hackar upp den. I det nya fältet har isoleringen klätts in med 
en böjlig mantel av aluminiumplåt varigenom dessa skador undviks. Även det 
gamla fältets slangar har modifierats på detta sätt.
Figur 7.1 I gamla fältet isolerades rören med ett material, som 
gjorde fåglarna nyfikna.
7.3 Teflonfolien
Lossnande eller sammanklibbande teflonskikt har ständigt varit ett problem 
i de solfångare, som använt sådana som konvektionshinder.
I det gamla fältet finns fa bristningar i folien medan det däremot är vanligt 
förekommande med ihopklibbade teflonskikt. Vid flera kontroller har 
konstaterats att i ca hälften av solfångarna har de båda teflonfolierna klibbat 
ihop på ca 1/3 av aperturen. Detta betyder att 1/6 av hela solfångararean har 
ihopklibbade teflonskikt.
TeknoTerm har under aren prövat flera olika metoder för infästning av 
folien för att den inte skall ta skada och bristningar uppstå. I det nya solfångar- 
fältet i^ Nykvarn har man lyckats betydligt bättre än tidigare. Teflonfolien är, 
med nagra fa undantag, mycket väl spänd över hela aperturen och har så varit 
sedan anläggningen var ny. Dock händer det tidvis att teflonet klibbar mot 
glaset i några procent av solfångarna.
I tre av solfångarna i det nya fältet har teflonet helt rämnat. TeknoTerm 
avvaktar med reparation av detta eftersom man vill se hur det hela utvecklar 
sig.
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Figur 7.2 På några ställen i det nya fältet har teflonfolien helt rämnat.
7.4 Solfångarglasen
Solfångarna är glasade med ett härdat, järnfritt glas med små knottror på den 
sida, som är vänd mot teflonfolie och absorbator. Detta s k vattrade glas har 
tidigare ansetts släppa igenom mer ljus mot absorbatorn än vanligt plant glas.
Ett stort antal glas har krossats under den tid Mätcentralen genomfört 
mätningar. Vid en genomgång under sommaren 1993 konstaterades att 34 glas 
i gamla fältet och 20 glas i det nya fältet har fått bytas ut. Några glas har fått 
sina skador av arbetsmaskiner eller från stenar, som slagit upp från en 
grästrimmer. De allra flesta har dock krossats genom avsiktlig skadegörelse.
Den bortre delen av det nya fältet ligger inom ett ödsligt och mörkt område 
dit det leder en mindre grusväg. Ett flertal glas har här krossats med hjälp av 
stenar. Dessa stenar ligger ofta kvar i solfångaren tillsammans med glaskrosset. 
Det är också vanligt att teflonfolien spricker och ibland händer det att det blir 
bucklor i absorbatorn.
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Vid ett tillfälle, den 10 december 1991, noterades att totalt 16 glas var 
sönderslagna. 15 av dessa hörde till det nya fältets längst bort belägna rader.
Figur 7.3 Stora stenar ger skador på både glas, teflonfolie och absorbator.
Glasen är monterade på solfångarna med hjälp av formgjutna EPDM- 
gummilister. I det gamla fältet har några av dessa lister krympt något vilket kan 
ge öppningar för vattenläckage. I det nya fältet har dessa lister hittills klarat sig 
bättre.
7.5 Startpumpens kapacitet
Den s k startpumpen har använts när referenssolfångarens temperatur 
överstigit ett visst värde men temperaturen från solfångarna inte varit tillräckligt 
hög för att solpumparna skall starta. Under sommaren 1991 noterades att den 
befintliga startpumpens kapacitet var för liten. Detta medförde att fältets bortre 
delar kunde börja koka vid plötslig stark solinstrålning trots att startpumpen 
gick. I slutet av juni genomfördes därför en förändring av styrstrategin på så 
sätt att då referenssolfångarens temperatur överstiger inställt värde, startar 
solpumparna direkt i stället för att först låta startpumpen gå.
7.6 Ackumulatortanken
Ackumulatorn har inte modifierats utan användes i sitt ursprungliga skick 
även efter utbyggnaden. Temperaturskiktningen fungerar mycket väl och dess 
volym är väl anpassad till det utbyggda fältet.
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För att minska korrosionen av tankväggarna i den icke vattenfyllda delen 
högst upp, har ackumulatortanken försetts med en ångpanna, som skall fylla det 
övre utrymmet med mättad vattenånga med ett visst övertryck. All luft skall 
därmed försvinna ut genom det högst upp belägna vattenlåset och korrosions- 
risken skall därmed minska. Flera beräkningar visar emellertid att en ångpanna 
av den storlek, som här användes (10.5 kW), inte på något sätt förmår 
upprätthålla en ångkudde i det fria utrymmet. Eftersom vattenytan tidvis har en 
för en värmeackumulator relativt låg temperatur, t ex 50 - 70 °C, kommer 
vattenångan att kondenseras mot vattenytan och även mot tankens väggar och 
topp.
Vattenlåset, som användes gav i början upphov till problem eftersom vattnet 
i det ångade bort. Detta har man åtgärdat genom att använda en dränkbar pump, 
som hela tiden pumpar upp en liten del av ackumulatorvattnet till vattenlåset. 
Överskott av vatten får rinna tillbaka ned i tanken.
Störningar av vattenytan tillsammans med avsaknaden av ångkudde ger 
upphov till hög syresättning av ackumulatorvattnet och därmed risk för 
rostangrepp i Nykvarns fjärrvärmenät. För att motverka detta tillsättes relativt 
stora mängder rostinhibitorer av typ MITCO R46L, varje år.
Figur 7.4 Automatisk dosering av rostinhibitorer.
I augusti 1991 upptäcktes rinnande vatten längs med ackumulatorns sida en 
bit ovanför utrymmet för ångpannan. Den 14 augusti monterades en del av 
täckplåtarna och isoleringen ned för kontroll. Felet visade sig vara sönderrostat 
ångrör från ångpannan.
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7.7 Underhåll
Nödvändigt underhåll av solfångarfältet består i första hand av gräsklippning 
samt kontroll av glas och läckage. Vid glaskross görs bytet av personal på 
platsen. I underhållet ingår även kontroll av syrehalt i ackumulatorvattnet samt 
dosering av rostinhibitorer.
Solfångarnas glas kan tidvis få en beläggning av damm och smuts men 
denna sköljs normalt bort vid nästa regnväder. Någon manuell glasrengöring har 
därför inte varit nödvändig.
I övrigt görs kontroller av glykolhalten i solfångarkretsen samt diverse 
nivåer. Utöver detta görs manuella omställningar av ventiler för bortkoppling 
av ackumulatorn vintertid samt vissa manuella ingrepp i styr- och reglersyste- 
met för att under vissa perioder undvika att elpannan får alltför korta drifttider.
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8. MÄTNINGAR OCH BEARBETNING AV MÄTDATA
För att kunna genomföra en utvärdering har Mätcentralen vid Chalmers 
Tekniska Högskola genomfört mätningar i projektet sedan sommaren 1991. 
Utvärderingen baserar sig emellertid i första hand på data insamlade under 
kalenderåret 1992.
Mätprogrammet har utformats så att det skall bli enkelt göra en jämförelse 
med Falkenbergsprojektet och det första Ny kvarn sprojektet. Mätningarna har 
dock förenklats något med stöd av de erfarenheter, som erhållits från de 
nämnda projekten.
Mätningarna baserar sig på data från 55 givare varav 39 är analoga av typ 
temperaturgivare o d och 16 är digitala av typ elmätare och flödesmätare. Data 
från dessa givare mäts med hjälp av mätdatorn var annan minut. Varje timma 
genomförs därefter en del beräkningar med åtföljande datareduktion. Dessa 
timvärden sparas i en datafil, som kommer att innehålla ett dygns data i form 
av 24 uppsättningar timvärden. Mätdata har överförts till Mätcentralen en gång 
per vecka via telefonmodem.
En redogörelse för mätningarna och de givare, som använts, finns i bilaga 1.
Mätningarna har omfattat
- Total solinstrålning i solfångarnas plan samt utomhustemperatur vid 
värmecentralen och i solfångarfältet.
- Värme från vart och ett av solfångarfälten, värme till ackumulatorn, värme 
från ackumulatorn och värme levererad ut på fjärrvärmenätet.
- Status och drifttider för samtliga driftsfall.
- Värmebärartemperaturer vid in- och utlopp till de båda solfångarfälten, 
värmeväxlare, ackumulator, pannor och fjärrvärmenät.
- Temperaturer på 18 olika nivåer i ackumulatorn.
Mätdatorn har varit placerad i ett personalrum i värmecentralen. Eftersom 
man på mätdatorns bildskärm har kunnat få fram systembilder och tabeller med 
aktuella data över systemets funktion har mätdatorn varit till god nytta för 
övervakning vid den löpande driften.
Under den aktuella mätperioden, kalenderåret 1992, har datatillgängligheten 
varit mycket hög. Under sammanlagt endast fem dagar har databortfallet varit 
större än 2 timmar. Detta har inträffat under februari och mars dåju solvärme­
centralen ändå knappt producerar någon energi. Utöver detta finns ett två 
timmar långt databortfall under juli månad.
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Figur 8.1 Mätdatainsamlingssystemets tillgänglighet under utvär­
deringåret 1992.
8.1 Kontroll av givare
De flödesmätare, som användes för bestämning av energier från solfångar- 
fälten, kontrollerades före installationen av Göteborgs Mätarservice, som är 
auktoriserad mätplats. Övriga flödesmätare fanns redan inmonterade i 
anläggningen och kunde inte monteras ned för kalibrering. Eftersom energierna 
i systemet, framförallt pa solsidan av ackumulatorn, kan bestämmas på mer än 
ett sätt, har det dock funnits möjlighet till kontroll av övriga delar av 
mätsystemet.
Befintliga temperaturgivare har vid flera tillfällen kontrollerats mot en 
referensgivare och uppmätta avvikelser har använts av datainsamlingsprogram- 
met för korrigering.
Temperaturgivarna i ackumulatorn levererades med provningsprotokoll. Den 
enda kontroll, som efter installationen varit möjlig att genomföra på dessa 
givare, har varit kontroll av elektriskt överslag mellan givare och ackumulatorns 
vatten. Dessa givare fungerade utmärkt under hela mätperioden. Under 
sommaren 1993 har däremot ett flertal blivit vattenskadade.
Pyranometer kontrollerades vid Statens Provnings- och Forskningsinstitut 
både före och efter utvärderingsperioden. Solfångarnas och pyranometerns 
lutning har också kontrollerats.
Uppskattade onoggrannheter hos givare samt uppmätta och beräknade data 
redovisas i bilaga 1.
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8.2 Mätproblem
Mätningarna har i stort sett varit problemfria vad det gäller de givare, som 
varit viktiga för utvärderingen av solvärmeanläggningen. Mätningarna i själva 
fjärrvärmecentralen har däremot förorsakat ett flertal problem. Dessa har visat 
sig som felaktiga värmebalanser i de olika systemen. Kontroller på plats har i 
samtliga fall visat att problemen orsakats av nytillkommna av- eller påstick på 
retur- eller framledningen i fjärrvärmenätet. Eftersom utvärderingen i första 
hand avsett solvärmeanläggningens funktion har de nämnda mätfelen korrigerats 
så gott det varit möjligt.
8.3 Utvärderingsprogram
Bearbetning av mätdata har i första hand genomförts med hjälp av 
programmet SAS, ver 6.04 för DOS, samt senare med hjälp av SAS, ver 6.06 
för Windows. SAS är ett mycket användbart program för bearbetning av stora 
datamängder speciellt då de som i detta fall är tidsbaserade.
Eftersom SAS inte har bra verktyg för att åstadkomma publiceringsfärdiga 
diagram har beräknade data förts över till grafikprogrammet Origin, ver 2.24.
Övrig programvara, som använts, är Micrografix Designer, ver 3.1, samt 
PhotoFinish, ver 2.0 från Z-soft.
9. DRIFTSRESULTAT
Solvärmecentralen i Nykvarn leverarade under kalenderåret 1992 totalt 2.09 
GWh till fjärrvärmenätet. Detta motsvarar 0.28 MWh per kvadratmeter 
solfångare. Om hänsyn tages till förbrukad elenergi, 0.11 GWh, blir nettoener­
gin 1.98 GWh. Detta motsvarar i sin tur 9.9 % av den totala fjärrvärmelasten, 
som under året var 20.1 GWh. Den totala instrålningen mot solfångarna i de 
båda fälten var samtidigt 8.38 GWh (1.12 MWh/m2).
De storheter, som användes i detta avsnitt, finns definierade i bilaga 2.
9.1 Översikt
I figur 9.1 finns anläggningens viktigaste energiflöden för kalenderåret 1992 
redovisade.
E01=0.06
N03=30%
E03=0.05
N05=24%
A
Qo01=6.20
Q23=2.54
T
Q01=8.38
~crQ35=2.09
Q30=0.50
skala 5:1 skala 1:1
Figur 9.1 Energiflöden i GWh genom produktionsanläggningen i Nykvarns 
ij ärrvärme sy stem. Pa gränserna mellan delsystemen anges en verkningsgrad, 
som anger hur stor andel av den mot solfångarna instrålade energin, som når 
gränsen ifråga. Solinstrålningen under mätåret 1992 var något högre än normalt.
40
Solfångarna i de båda solfångarfälten har under mätåret träffats av 8.38 
GWh solinstrålning. Under vissa tider på dygnet är solinstrålningen så låg att 
solfångarna inte kan utnyttja den för laddning av ackumulatorn, dvs systemet 
startar inte. Under den tid systemet är i drift infaller emellertid 6.20 GWh varav 
2.48 GWh överföres till ackumulatorn. Till detta kommer större delen av den 
el, som förbrukas av de båda cirkulationspumparna. Totalt överföres därmed 
2.54 GWh till ackumulatorn vid en temperatur av 61.3 °C (energiviktat 
medelvärde). Detta innebär att 30% av den instrålade energin tas tillvara.
Energi tillförs även i form av el till ackumulatorns ångpanna. Det mesta av 
denna energi kommer ackumulatorvattnet tillgodo.
Ackumulatorns förluster är under året 0.50 GWh, vilket innebär att 2.09 
GWh matas ut på fjärrvärmenätet via de två utloppsdysorna. Genomsnittlig 
temperatur för detta vatten är 54.9 °C, vilket medför att temperaturen sjunker 
med 6.4 °C i lagret.
Värmeverkets tre oljepannor producerar tillsammans med elpannan 18.0 
GWh värme under året. 0.11 GWh tillföres solvärmeverket i form av el till 
pumpar och ångpanna. Andelen solvärme är därmed 9.9% under 1992.
De båda solfångarfältens funktion bekskrivs i avsnitt 9.2. Där presenteras 
mätresultaten i form av månadsvärden, dygnsvärden mm. Gängse diagramtyper 
användes vilket underlättar jämförelsen med de tidigare utvärderade solvärme­
projekten Nykvarn etapp 1 och Falkenberg.
Solvärmeanläggnmgens driftresultat redovisas översiktligt i fyra diagram 
samt i en tabell. Dessutom redovisas viktiga data för de två fälten var för sig.
Vidare redovisas nyttiggjord energi som funktion av instrålad energi för de 
två fälten i form av s k "input-output"-diagram. Diagram finns för två klasser 
av data för hela mätåret. Dessutom redovisas temperaturförhållandena i 
solfångarkretsarna i form av varaktighetsdiagram.
Ackumulatorns funktion beskrivs i avsnitt 9.3. Där visas temperatur­
skiktningen vid inlagring och uttag av värme under ett dygn.
Solvärmeanläggningens samverkan med övriga delar i fjärrvärmesystetmet 
presenteras i avsnitt 9.4.
9.2 Solfångarkrets och laddkrets
Sofångarfältets nya och gamla del har båda fungerat bra. Verkningsgraden 
för det nya fältet har inte helt nått upp till de höga värden, som förväntats. Å 
andra sidan är konstruktion och utförande bättre än i Nykvarn etapp 1 och i 
Falkenberg. Detta ger förutsättningar för en lång livslängd samt låga under­
hållskostnader på sikt.
Nedanstående tabeller och diagram visar hela anläggningens funktion under 
mätåret 1992. I tabell 9.1 och i figur 9.2 betraktas de båda solfångarfälten, som 
en enhet.
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Tabell 9.1 Driftsresultat för solvärmecentralen i Nykvarn för perioden januari 
1992 tom december 1992. Vid beräkning av årsvärden har saknade värden 
ersatts med medelvärdet för övriga dygn under månaden. Inga dygn saknas 
under solvärmesäsongen.
Storhet Beteckning GWh MWh/m2
Total solinstrålning mot solfångaren Q01 8.38 1.12
Total solinstrålning mot solfångaren 
under drift QoOl 6.20 0.83
Insamlad solvärme till ackumulatorn Q23 2.54 0.33
Driftsel för insamling av solvärme E01 0.06 0.01
Driftsel till ackumulatorn E03 0.05 0.01
Värmeförlust från ackumulatorn1 Q30 0.50 0.06
Värme från ackumulatorn Q35 2.09 0.28
Värme från pannorna Q45 18.0
Värme till Q ärrvärmenätet Q56 20.1
Storhet Beteckning Värde
Utomhustemperatur T0 7.3 °C
Utomhustemperatur under drift ToO 16.4 °C
Solfångarnas temp under drift Tol 62.6 °C
Solfångarnas övertemp under drift TdoOl 46.3 °C
Solvärmens temp före värmeväxlare Tel2 64.5 °C
Solvärmens temp före ackumulator Te23 61.3 °C
Temperatur efter ackumulator Te35 54.9 °C
Temp hos värme till fjärrvärmenätet Te56 70.1 °C
Solfångarkretsens totalverkningsgrad N03 30 %
Solfångarkretsens verkningsgrad 
under drift No03 40 %
Solvärmecentralens verkningsgrad N05 24 %
Solfångarkretsens drifttid (inkl dumpning1) K2 1424 h
Andel solvärme N9 9.9 %
1 Värmeförlusten från ackumulatorn var under året 0.50 GWh. Av detta
utgör 0.07 GWh den energi, som under maj, juni och juli under 67 nattliga 
timmar dumpades ut till fältet eftersom ackumulatorns temperatur blev för hög.
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Figur 9.2 Översikt över solfångar/laddkretsens funktion 1992. Månads- 
medelvärden av dygnsvärden. Diagram 1 visar total solinstrålning, Q01, 
solmstrålning under drift, QoOl, och insamlad solvärme, Q23. Diagram 2 visar 
utomhustemperaturen, TO, samt tre temperaturer under drift, nämligen 
utomhustemperaturen, ToO, solfångarfältets arbetstemperatur, Tol, och 
laddkretsens arbetstemperatur, To23. Diagram 3 visar solfångarkretsens total­
verkningsgrad, N03, och dess verkningsgrad under drift, No03. Diagram 4 visar 
solfångarkretsens dagliga drifttid, K2.
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Tabell 9.3 Driftresultat för de båda solfångarfälten i Nykvarn för perioden 
januari 1992 tom december 1992. Vid beräkning av årsvärden har saknade 
värden ersatts med medelvärdet för övriga dygn under månaden. Inga hela 
mätdygn saknas under solvärmesäsongen.
Storhet Beteckning GWh MWh/m2
Total solinstrålning mot
gamla solfångarfältet QOlg 4.47 1.12
nya solfångarfältet QOln 3.91 1.12
Total solinstrålning under drift mot
gamla solfångarfältet QoOlg 3.31 0.827
nya solfångarfältet QoOln 2.89 0.827
Insamlad solvärme från
gamla solfångarfältet Q12g 1.37 0.342
nya solfångarfältet Q12n 1.17 0.333
Storhet Beteckning Värde
Utomhustemperatur TO 7.3 °C
Utomhustemperatur under drift ToO 16.4 °C
Solfångarnas temp under drift
gamla solfångarfältet Tolg 62.5 °C
nya solfångarfältet Toln 62.7 °C
Solfångarnas övertemp under drift
gamla solfångarfältet TdoOlg 46.2 °c
nya solfångarfältet TdoOln 46.4 °c
Solvärmens temp före värmeväxlare
gamla solfångarfältet Te 12g 64.3 °c
nya solfångarfältet Tel2n 64.8 °c
Värmebärarens flöde
gamla solfångarfältet Folg 18.0 l/s
nya solfångarfältet Foin 15.0 l/s
Specifikt flöde
gamla solfångarfältet 
nya solfångarfältet
16.2
15.4
l/h *m2 
l/h *m2
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26% av solinstrålningen infaller med så låg energi att den inte kompenserar 
för värmeförlusterna i solfångarna. Detta innebär att temperaturen inte blir 
tillräckligt hög för att solvärmeanläggningen skall starta. I solvärmeanlägg­
ningen i Falkenberg (BFR R23:1993) var motsvarande siffra 35%.
När referenssolfångarens temperatur överstiger inställt börvärde (ca 30 °C) 
startar en lokal cirkulation i solfångarkretsarna. Då det cirkulerande vattnet har 
uppnått ca 35 °C temperatur startar "solpumpen" cirkulationen genom 
värmeväxlarens primärkrets. När vattnet i denna krets har en temperatur, som 
överstiger temperaturen i botten av ackumulatorn med ca 3 °C, startar an­
läggningen genom att "laddpumpen" går igång. Solinstrålningen måste m a o 
vara tillräckligt hög för att starta den lokala cirkulationen och dessutom ge 
tillräckligt hög temperatur från solfångarna.
I det övre diagrammet i figur 9.2, kan man bl a se hur stor del av den instrå­
lade energin, som överförs till ackumulatorn i form av värme.
Då anläggningen är i drift är solfångarfältets temperatur, här definierad som 
medeltemperaturen mellan solfångarfältens in- och utlopp, ca 63 °C (Tol). 
Solvärmens temperatur före värmeväxlaren är ca 65 °C (Tel2). Efter värmeväx­
laren är den ca 3 °C lägre (Te23). De senare temperaturerna är s k energivikta- 
de medelvärden vilket innebär att de bäst representerar drifttillstånd med högt 
energiutbyte från solfångarna.
I det tredje diagrammet uppifrån i figur 9.2 redovisas verkningsgraden för 
solvärmeanläggningen. Verkningsgraden räknat som förhållandet mellan energi 
levererad till ackumulatorn och totalt instrålad energi är under solsäsongen ca 
34%. Om man däremot enbart räknar med instrålad energi under drift blir 
verkningsgraden ca 42%. Den lägre verkningsgraden under juni månad orsakas 
av tidvis mycket höga ackumulatortemperaturer. Man kan konstatera att 
verkningsgraden under drift är några procentenheter lägre än den var vid 
utvärderingen av etapp 1 av denna anläggning (BFR R26:1989) men något 
högre än i Falkenbergsanläggningen.
I tabell 9.3 redovisas vissa data för vart och ett av de båda solfångarfälten. 
Specifika flödet i det nya fältet är ca 5% lägre än i det gamla fältet vilket 
påverkar dess temperaturer, som är några tiondels grader högre än temperatu­
rerna i det gamla fältet.
Det gamla fältet gav under mätåret ca 3% mer energi per ytenhet än det nya, 
342 kWh/m2 respektive 333 kWh/m2.
9.2.1 Input-Output-diagram
Ett vanligt sätt att presentera dygnssummor av energin från ett solfångarfält 
är med hjälp av ett s k input-output-diagram. Solfångare, som arbetar under 
konstanta temperaturförhållanden, uppvisar ett linjärt samband mellan insamlad 
solvärme, Q12, och total solinstrålning, Q01. Detta gäller såväl för korta 
driftstider som för medelvärden över längre tider (Perers et al 1985).
På följande sidor finns input-output-diagram för de två fälten fördelade på 
två klasser med avseende på solfångarfältens energiviktade övertemperaturer.
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Figur 9.3 Input-output-diagram för de båda solfångarfälten då TdeOl < 45 °C. 
I figurerna finns redovisade dygnssummor av insamlad solenergi, som funktion 
av totalt under dygnet instrålad energi mot respektive solfångare för de dygn 
då medelvärdet av den energiviktade övertemperaturen, TdeOl, är mindre än 45 
°C. Endast dagar under månaderna april tom septemper har medtagits. Vidare 
har alla värden för vilka Q01 < 1 kWh/m2 tagits bort.
Enkel linjär regression har utförts för att bestämma det insamlade värmets, 
Q 12g resp Q12n, beroende av den mot solfångarna instrålade totala energin, 
Q01. Den räta linjen
Q23 = k*Q01+l
har anpassats till data för de två fälten och för respektive klass.
Regressionskoefficienten k, talar om hur stor andel av den totala solinstrål­
ningen, som respektive solfångare förmår överföra till systemets värmeväxlare 
i form av värme. Skärningen med x-axeln, -I/k, talar om hur stor solinstrål­
ningen behöver vara under en dag för att solvärmeanläggningen skall starta och 
värme levereras till ackumulatorn.
Data för anpassningen finns redovisade i tabell 9.2 på nästa sida.
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Figur 9.4 Input-output-diagram för de båda solfångarfälten då 45 < TdeOl < 
60 °C. I figurerna finns redovisade dygnssummor av insamlad solenergi, som 
funktion av totalt under dygnet instrålad energi mot respektive solfångare för 
de dygn då medelvärdet av den energiviktade övertemperaturen, TdeOl, är 
större än eller lika med 45 °C, men mindre än 60 °C. Endast dagar under 
månaderna april tom septemper har medtagits.
I Tabell 9.2 är determinationskoefficienten, r, är ett mått på godheten hos 
anpassningen. N är antalet talpar i respektive anpassning.
Tabell 9.2 Enkel linjär regression för dygnssummor.
Fält Klass k 1 r N
Gamla TdeOl g < 45 0.508 -0.677 0.98 79
Nya TdeOln < 45 0.499 -0.671 0.98 80
Gamla 45 < TdeOlg < 60 0.499 -0.840 0.97 81
Nya 45 < TdeOln < 60 0.502 -0.892 0.97 80
9.2.2 Solfångarfältens termiska verkningsgrad
Vi har tidigare sett att det nya fältet inte förmår producera riktigt lika 
mycket energi per kvadratmeter, som det gamla fältet. I figur 9.5 redovisas 
totalt instralad effekt tillsammans med uttagen effekt från gamla respektive nya 
fältet. Data är från den 4 juli 1992, en riktigt klar och fin sommardag. I 
diagrammet kan man se att det nya fältet producerar aningen mindre energi än 
det gamla.
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Figur 9.5 Mot solfångarna totalt instrålad effekt, Q01, tillsammans med 
effekten från gamla, Q 12g, resp ny fältet, Q12n, för den 4 juli 1992, en 
strålande vacker sommardag.
Med de beteckningar, som användes i denna rapport, kan den plana termiska 
solfångarens termiska verkningsgrad beskrivas med hjälp av följande samband:
N03 = Q23- = nO - (kO+kl *Td01) *
Q01 Q01
där nO, kO och kl är konstruktionsberoende parametrar.
För att ovanstående samband skall gälla skall solinstrålningen träffa 
solfångaren rakt framifrån. Solfångarens inloppstemperatur skall vara konstant 
och dess utloppstemperatur skall ha uppnått ett konstant värde. Det är sällan 
sådan ideala tillstånd råder i en verklig solvärmeanläggning. Trots detta kan 
sambandet vara en bra utgångspunkt vid bedömning av en sådan anläggning.
I diagrammen på följande sidor anges verkningsgraden, N03, som funktion 
av solfångarfältets normerade övertemperatur, Td01/Q01, där
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Q01
T +Tinlopp utlopp _ j>
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Vidare gäller att i samtliga fall är solinstrålningen korrigerad med avseende på 
infallssvinkeln med hjälp av en s k "incidence angle modifier, Kax", där
Kax = 1+i>o*(l/cos(0)-l) och b0 = -0.15
Gamla fältet
0.10 0.120.02 0.04
Td01g/Q01g
0 ---------1--- --- 1--- --- 1--- --- 1------ 1--- --- 1------ 1--- --- 1——i---
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Td01n/Q01n
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-—-Vg garanti 
+ Vg 11-13
Figur 9.6 Diagram över solfångarfältens termiska verkningsgrad under 
solsäsongen 1992. Punkterna representerar timvärden av verkningsgraden i 
tidsintervallet 11-13 då solinstrålningen varit > 750 W/m2. Den heldragna linjen 
representerar förväntade och även uppnådda värden i Nykvarn etapp 1.
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Punkterna i diagrammet på föregående sida representerar beräknade 
timvärden av verkningsgraden under de timmar då anläggningen har varit i 
kontinuerlig drift mellan kl 11 och 13 samt att under denna tid solinstrålningen 
varit minst 750 W/m2, dvs i praktiken klara, fina dagar.
På liknande sätt kan man skapa ytterligare två klasser av data, nämligen för 
tiden 9-11 och 13-15 med i övrigt samma villkor som ovan. Till var och en 
av dessa tre klasser av data, som representeras av tre punktsvärmar, kan man 
med linjär regression anpassa räta linjer, som ger oss en antydan om hur 
verkningsgraden har varit under morgon, middag och eftermiddag.
I figur 9.7 finns dessa linjer redovisade tillsammans med den s k garantikur­
van, som i sin tur motsvarar den verkningsgrad som var utlovad och uppnåddes 
i Nykvarn etapp 1 (se även avsnitt 9.2.3).
0.06
Td01g/Q01g
Gamla fältet
5 ------------ ■------------ -------------■------------ -------------1------------ -------------i------------  -
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Td01n/Q01n
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-------Vg garanti
....... Vg 09-11
----- Vg 11-13
----- Vg 13-15
Figur 9.7 Enkel linjär regression har här använts för att anpassa räta linjer till 
olika klasser med data. Prickade linjer anger morgon-data, streckprickade linjer 
anger mitt-på-dagen-data och de streckade linjerna anger eftermiddagsdata.
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I figur 9.7 representerar de prickade linjerna solfångarfältens verkningsgrad 
på morgonen mellan kl 9 och 11, Kulvert och solfångare skall då värmas upp 
från den temperatur de haft under natten vilket gör att utbytet och därmed 
verkningsgraden vanligtvis inte är så hög, speciellt vid lägre övertemperaturer. 
Under eftermiddagen mellan kl 13 och 15 återföres en del av den i kulvert och 
solfångare upplagrade värmen vilket gör att verkningsgraden blir högre 
(streckad linje). Mitt på dagen, då stabila förhållanden råder, kan man förvänta 
sig att de uppmätta verkningsgraderna skall vara representativa för solfångar - 
fälten (punkt-streckad linje).
Ur figur 9.6 kan man se att fältet arbetar med 0.060 °C m2/W som typisk 
normerad övertemperatur. En beräkning av den termiska verkningsgraden för 
de båda fälten vid denna övertemperatur ger att det gamla fältet har verknings­
graden 0.482 medan det nya fältet har verkningsgraden 0.470. Motvarande 
värde för solfångarfältet i Falkenberg, var vid samma övertemperatur 0.455 
under mätperioden 1990-1992.
Det förtjänar att påpekas att ovanstående värden har för många siffror i 
förhållande till mätningarnas onoggrannhet. De angivna värdena bör därför 
enbart användas för en jämförelse mellan fälten.
9.2.3 Verkningradens variation under perioden 1986 - 1992
Vg
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Figur 9.8 Verkningsgraden för det gamla solfångarfältet beräknad vid 0.055 
°C *m2/W för åren 1986 till 1993.
Tidigare har nämnts att det gamla nykvarnfältet från början hade en termisk 
verkningsgrad, som uppgick till de värden, som den s k garantikurvan visar. I
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de här presenterade mätdata är det uppenbart att så inte längre är fallet och det 
kan därför vara intressant att försöka hitta orsaken till detta.
Mätcentralen har genomfört mätningar på solvärmeanläggningen i Nykvarn 
sedan 1986 och detta medför att det finns åtta års mätdata, som visar vad som 
händer i en solvärmeanläggning med åren. I figur 9.8 kan man se att verk­
ningsgraden för det gamla fältet minskar något för varje år. Detta beror troligen 
på att förändringar inträffar i absobatorns ytskikt. Sammanklibbande teflonfolier 
och nedsmutsade glas medverkar också. Dessutom har man vid utbyte av 
trasiga glas på senare tid börjat använda järnhaltigt glas, som släpper igenom 
ca 4 % mindre ljus till absorbatorn.
En stor förändring inträffar då anläggningen startar efter tillbyggnaden av 
det nya fältet i etapp 2. I solkretsen övergår man från att använda en cirkula- 
tionspump till att använda två pumpar. Kapaciteten räcker dock inte till för att 
hålla uppe flödet vid tidigare värden utan flödet sjunker med ca 25 % i det 
gamla fältet. Nya flöden blir efter injusteringar 17.9 l/s i gamla fältet (tidigare 
ca 24 l/s) och 14.9 l/s i nya fältet. Den lägre genomströmningen ger högre 
temperaturer vilket medför större förluster. Normalt skall detta innebära att 
punkterna i verkningsgradsdiagrammen (se figur 9.6) flyttas åt höger mot en 
högre normerad övertemperatur där värdena förväntas ligga något lägre enligt 
den utritade s k garantikurvan. Det visar sig dock att värdena sjunker mer än 
vad kurvan anger vilket kan förklaras med att den angivna kurvan (och 
modellen) förutsätter en linjär temperaturökning mellan inlopp och utlopp i 
solfångaren. Detta gäller inte i ett solfångarfält där temperaturen kan förväntas 
stiga olinjärt i varje rad. I början av raden stiger den snabbt men i slutet av 
raden, där temperaturen är högre och förlusterna större, stiger den långsammare.
De större förlusterna orsakar att det gamla fältet producerar något mindre 
energi under ett genomsnittligt år än vad det gjorde före ombyggnaden.
9.2.4 Temperaturförhållanden i solfångarkretsarna
Flödet i laddkretsen, dvs mellan värmeväxlare och ackumulator, har varit ca 
30 l/s och har varierat mycket lite under mätperioden. Även i solfångarkretsarna 
har flödena varit mycket stabila. Enligt de siffror, som angavs i föregående 
avsnitt har flödet varit 16.1 l/m2 h i gamla fältet och 15.3 l/m2 h i det nya. 
Värmekapacitetsflödena är praktiskt taget lika i solkrets och laddkrets med 
några procents övervikt på solsidan.
Varaktighetsdiagram över temperaturstegringen över de båda solfångarfälten 
respektive över värmeväxlarens laddkrets återfinnes i figurerna 9.9 och 9.10. 
Diagrammen avser data för 1992 och omfattar totalt 879 timmar.
Enligt figur 9.9 är temperaturstegringen över värmeväxlarens sekundärsida, 
dvs laddsidan, något högre än över värmeväxlarens primärsida, dvs solsidan. 
Högsta temperaturstegringen över laddsidan är 33.3 °C vilket är 0.7 °C högre 
än för solsidan av värmeväxlaren.
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Figur 9.9 Varaktighetsdiagram för temperaturstegringen över solfångarna, T12- 
T21 respektive över värmeväxlarens sekundärsida (laddsidan), T23-T32.
Temperaturstegringen över det nya fältet är som högst 33.3 °C och över det 
gamla fältet högst 32.2 °C. Medianvärdet är ca 16 °C. Differensen mellan nya 
och gamla fältet varierar mellan 0.5 och 1.1 °C.
T12g-T21
T12n-T21
Timmar
Figur 9.10 Del av varaktighetsdiagram över de båda solfångarfältens tempera­
turstegring. Som synes är den något högre över det nya fältet än över det gamla.
I figur 9.11 visas ett varaktighetsdiagram över solfångarfältens inloppstempe- 
ratur, T21, för solsäsongen 1992. Inloppstemperaturen var som högst 89.8 °C 
och som lägst 39.8 °C
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Figur 9.11 Varaktighetsdiagram över de båda solfångarfältens inloppstemperatur 
under solsäsongen 1992.
Temperaturskillnaden mellan värmeväxlarens utlopp på primärsidan (dvs 
glykolvattnet till solfångarna) och inlopp på sekundärsidan (dvs vatten från 
ackumulatorns botten) ger en uppfattning om hur väl värmeväxlaren fungerar. 
Denna temperaturskillnad T21-T32, ligger under solsäsongen 1992 mellan 0.5 
°C och 5.6 °C och dess medianvärde är 3.2 °C. Den låga temperaturskillnaden 
visar att värmeväxlaren är väl dimensionerad. Ett varaktighetsdiagram över 
temperaturskillnaden återfinnes i figur 9.12.
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Figur 9.12 Varaktighetsdiagram för temperaturskillnaden, T21-T32, mellan 
värmeväxlarens utlopp på primärsidan och inlopp på sekundärsidan under 
solsäsongen 1992.
De båda solfångarfältens övertemperaturer, TdOlg resp. TdOln, redovisas i 
figur 9.13. Medeltemperaturen hos värmebäraren låg som mest 76 °C över 
utomhustemperaturen uppmätt vid fältet södra del. Medianvärdet var ca 46 °C.
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Figur 9.13 Varaktighetsdiagram över solfångarfältens övertemperaturer under 
solsäsongen 1992. Endast medelvärden från hela drifttimmar har medtagits.
9.3 Ackumulatorn
Värmeackumulatorn, som är inkopplad endast under solsäsongen, dvs april 
tom september, fungerar väl. In- och urlagring av värme fungerar liksom 
tidigare såsom förväntats. Den större solfångararealen gör att mer värme lagras 
upp i ackumulatorn under soliga dagar. Under sommaren 1992, som var mycket 
solrik, hände det vid flera tillfällen att den övre delen av ackumulatorn hade en 
temperatur överstigande 100 °C. När då vattnet i den övre delen av tanken 
började koka skedde detta helt odramatiskt. För att undvika kokning i 
ackumulatorn skall vid sådana tillfällen reglersystemet ombesörja att cirkulatio­
nen i solfångarfältet är i gång även under natten för att på så sätt kyla 
ackumulatorn, som därigenom kan ta emot mer värme nästa dag utan risk för 
kokning. Under sommaren 1992 var emellertid börvärdena för denna funktion 
inställda på olämpliga värden vilket medförde att kokning trots allt inträffade. 
Det vatten, som kokar bort ur ackumulatorn måste ersättas. Detta medför ökad 
syresättning av fjärrvärmenätets vatten.
Figurerna 9.14 och 9.15 visar inlagring respektive urlagring av värme den 
16 juli 1992 samt under följande natt. Detta var en fin sommardag med i stort 
sett klar himmel. Dagarna innan hade varit lite sämre vilket medfört att 
ackumulatorn var i stort sett urladdad. I figurerna markerar "Sol ut", "Fjv in" 
etc de nivåer på vilka utlopps och inloppsdysorna är monterade. Dessa 
markeringar är inritade på 60 °C nivån enbart för att de där inte kolliderar med 
temperaturkurvorna i figurerna. En temperaturkurva finns för var tredje timma 
med början klockan 6.00 på morgonen.
Denna temperaturkurva, som är den nedre heldragan kurvan, visar att 
ackumulatorn denna morgon håller fjärrvärmetemperatur mellan 0 och 4 m och 
ligger på ca 53 °C mellan 6 och 18 m. Vid 20 m ligger temperaturen vid ca 73 
°C för att stiga till ca 84 °C på den nivå där det övre utloppet till fjärrvärmenä­
tet sitter. Kl 9.00, som representeras av den nedre streckade kurvan, har 
solfångarna börjat producera värme, som lagras in via det nedre inloppet.
55
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
920716
------- kl0600
------- kl0800
knooo
------- kl1200
------- kl1400
Nivå (m)
Figur 9.14 Ackumulatortemperaturer den 16 juli 1992. Fjv in resp Sol in 
markerar inloppsdysornas positioner. Sol ut respektive Fjv ut markerar 
utloppens positioner.
Upptill i tanken sjunker temperaturen fortfarande något på grund av 
urlagring till fjärrvärmenätet. Kl 12.00, den prickade kurvan, har inlagringen 
upptill i tanken kommit igång ordentligt. Omkring kl 12 är temperaturen från 
solfångarna så hög att det bildas ett skikt med 80-gradigt vatten högst upp i 
ackumulatortanken. Kl 15.00, övre heldragna kurvan, har inlagringen skett ned 
till ca 10 m nivå, dock med en något lägre temperatur. Kl 18.00 har urlagringen 
kommit igång upptill i tanken.
I figur 9.15 kan man på samma sätt se hur värme urlagras ur ackumulatorn. 
I huvudsak sker detta från det nedre uttaget eftersom man sommartid inte vill 
ha så höga temperaturer i fjärrvärmenätet. Man ser också hur den låga 
fjärrvärmereturen medför att ett kallare skikt av vatten mlagras i botten av 
tanken.
Ur de båda figurerna framgår att värmebehovet detta sommardygn (14.4 
MWh) klart understeg den energi, som lagrades in under dagen (23.7 MWh). 
Efter några veckor med riktigt fina dagar i följd blir därför ackumulatorn "full" 
och temperaturen i dess övre del närmar sig kokpunkten.
En temperaturgivare, placerad på 4 m nivå, registrerar om tanken börjar bli 
fulladdad. Enligt ursprunglig styr- och reglerbeskrivning skall pumparna P-SOL 
och P-LADD gå både dag och natt för att kyla lagret om temperaturen vid 
denna nivå överstiger 70 °C. Funktionen skall kopplas ur om temperaturen 
understiger 45 °C. Vid besiktning den 18 juni 1991 konstaterades att inställda 
värden var 90 °C för tillslag och 70 °C för frånslag. De inställda värdena visade 
sig så småningom för höga.
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Figur 9.15 Temperaturkurvor visande urlagring av värme ur ackumulatorn 
natten mellan den 16 och 17 juli 1992. Inlopp och utlopp är markerade som 
i figur 9.14.
Under perioden 13 maj till 5 juni 1992 var nettoinlagringen positiv utom 
under ett enda dygn. Detta medförde att temperaturen steg undan för undan i 
ackumulatortanken. I figur 9.16 kan man se hur det är 100 °C högst upp i 
tanken tidigt på morgonen eftersom nattkylningen inte fungerat som avsetts.
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Figur 9.16 Kl 1400 den 5 juni 1992 var temperaturen över 100 °C på nivåer 
över 16 m. Därunder var temperaturen ca 90 °C ända ned till botten av 
ackumulatorn.
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Kl 10.00 har en viss urlagring skett strax under 22 m nivån medan inlagring 
pågår under 4 m nivå. Kl 14.00 kokar vattnet från 16 m nivå och uppåt 
samtidigt som temperaturen i botten av tanken uppgår till 90 °C. Nattkylningen 
inkopplades nu manuellt och börvärdena för nattkylningsgivaren ändrades 
senare till 70/65 °C.
9.4 Olje- och elpannor
Tre oljepannor och en elpanna står för större delen av värmeleveransen till 
fjärrvärmenätet. Under 1992, som hade en solrik sommar, kom ca 10 % från 
solvärmeanläggningen. I figur 9.17, på nästa sida, redovisas vissa nyckeldata 
för detta år.
Under 1992 stod solvärmeanläggningen för nästan hela värmebehovet under 
sommarmånaderna juni och juli. Den tillsatsvärme, som behövdes, kom från 
elpannan. Under denna soliga sommar skulle solvärmen kunnat klara en än 
större del av lasten. För att minska slitaget på elpannan har man emellertid 
prioriterat långa drifttider för denna. Detta har åstadkommits genom att vatten 
inte har tagits från toppen av värmeackumulatorn utan från det nedre uttaget 
eller som en blandning från nedre och övre uttaget. Ackumulatorn har därvid 
inte kylts på önskat sätt vilket dels i viss mån givit högre framlednings- 
temperaturer till solfångarna dels bidragit till problemet med de övertemperatu­
rer, som beskrivits tidigare.
I figur 9.18 redovisas varaktigheten för fjärrvärmelasten under 1992. Max 
effekt uppmättes den 17 januari och var då 7.18 MW. I figur 9.19 redovisas på 
motsvarande sätt varaktigheten för fjärrvärmenätets returtemperatur. Denna 
uppgick som mest till 62.3 °C. Medianvärdet under perioden var ca 41 °C.
Den föredömligt låga returtemperaturen har naturligtvis varit positiv för 
solvärmeanläggningens funktion. Detta, tillsamman med en optimering av 
elpannans funktion, kan i fortsättningen göra att solvärmen kan täcka en något 
större del av värmebehovet i Nykvarns fjärrvärmenät.
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Figur 9.17 Värmeleverans till fjärrvärmenätet. Övre effektdiagrammet visar må- 
nadsmedelvärden av solvärmet från ackumulatorn, Q35, resp från pannorna, 
Q45. I diagrammet i mitten finns energiviktade temperaturer för solvärme från 
ackumulatorn, Te35, från pannorna, Te45, samt för värmet, som levereras ut på 
nätet, Te56. Nedre diagrammet visar andelen solvärme av totala värmeleveran­
sen. Samtliga data gäller för mätåret 1992.
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Figur 9,18 Varaktighetsdiagram för ijärrvärmelasten, Q56, under mätåret 
1992. Max effekt var 7.18 MW vilket uppmättes den 17 januari 1992.
Max returterrp 62.3 °C
lirrTTHr
Figur 9.19 Varaktighetsdiagram för fjärrvärmets returtemperatur, T56, för 
perioden maj - augusti, 1992. Högsta uppmätta returtemperatur under 
denna period var 62.3 °C.
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9.5 Prognos för ett genomsnittligt år
Det har tidigare nämnts att juni månad 1992, det år utvärderingen omfattar, 
var ovanligt solrik. Det kan därför vara intressant att försöka uppskatta den 
energi, som solvärmeanläggningen skulle leverera till fjärrvärmenätet under ett 
s k normalår. I nedanstående figur jämföres månadsvärden av den under 1992 
mot solfångarna instrålade energin med energier beräknade ur data från SMHI. 
De senare avser medelvärden av instrålningeni Stockholm under tioårsperioden 
1971-80 mot en yta, som lutar på samma sätt som solfångarna i Nykvarn.
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Figur 9.20 Jämförelse mellan uppmätt solinstrålning (Q01) och data 
från SMHI gällande Stockholm 1971-80 (QOIn).
Under maj och juni, men även under juli, var instrålningen större än 
normalt. Å andra sidan var instrålningen mindre än normalt under april, augusti 
och september.
Med hjälp av ovan nämnda data från SMHI kan man göra en korrektion av 
de data, som uppmätts under mätåret 1992. Det visar sig då att anläggningen 
under ett genomsnittligt år skulle leverera ungefär lika mycket energi, som 
under 1992, dvs ca 2.0 GWh eller 10 % av den totala lasten.
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10. EKONOMI
Det är lätt att redovisa de olika posterna i anläggningens kostnader men 
betydligt svårare att uppskatta ett pris på den energi, som anläggningen 
producerar. Under de år, som anläggningen varit i drift har räntenivån varierat 
från rekordhög till rekordlåg. Inflationen har dessutom sjunkit till rekordlåga 
värden för att därefter stiga något.
Den redovisning, som här presenteras, är utförd på samma sätt, som den 
ekonomiska redovisning, som gjorts för Nykvarn I (BFR R26:1989) och 
Falkenberg (BFR R23:1993). Detta medger en möjlighet till jämförelse mellan 
anläggningarna. Man bör dock beakta de ekonomiska realiteterna innan man 
drar alltför långtgående slutsatser.
10.1 Anläggningskostnad
Nedanstående sammanställning visar den totala anläggningskostnaden för 
utbyggnaden av solvärmeanläggningen i Nykvarn. Det bör observaras att 
kostnaderna inte omfattar någon ackumulator eftersom denna redan fanns på 
plats och kunde användas utan förändringar. Anläggningen slutbetaldes i juli 
1991.
Kostnader i kkr
Solfångarfält 5,096
Kulvert 611
Apparatrum, ombyggnad 1,030
Mätutrustning  32
Total entreprenad enligt kontrakt 1990 6,769
Index 304
Tillkommande arbeten, förstudie mm ___________ 497
Totalkostnad för utbyggnaden (juli 1991) 7,570
Finansiering
Experimentbyggnadsstöd från Statens Råd
för Byggnadsforskning 7,264
Teige Energi ___________ 306
7,570
Den tomtmark, som använts för utbyggnaden, arrenderades från början och 
har senare friköpts från kommunen av Teige Energi. Kostnaden är hög och 
motiveras av att använd mark består av attraktiv mdustrimark.
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10.2 Kostnader för drift och underhåll
De personalinsatser, som kommer ifråga, är kulvertkontroll och annan 
täthetskontroll, glasbyte, gräsklippning, dosering av rostinhibitorer och glykol. 
Nedanstående siffror anger uppskattade årskostnader i 1991 års penningvärde 
och gäller hela solvärmeanläggningen.
Kr /år
Kulvertkontroll 30,000
Övriga personalkostnader, ca 520 timmar 83,000
Reservdelar och glykol 25,000
El för pumpar 18,000
El för ångpanna 20,000
Rostinhibitorer 50.000
Totalt för hela anläggningen 226,000
10.3 Energipris
Hela solvärmeanläggningen förväntas leverera ca 2.0 GWh värme till 
fjärrvärmenätet under ett genomsnittligt år (se kapitel 9.5). Det nya fältet står 
för ca 46 % av detta, dvs 0.92 GWh. I samband med ombyggnaden sänktes 
energiutbytet från det gamla fältet med ca 2 - 3 procentenheter. Detta bör 
kompenseras genom att nettoutbytet från det nya fältet räknas något lägre, 
nämligen ca 0.90 GWh. I nedanstående kalkyl över beräknade kostnader per 
kWh solvärme från det nya fältet, har driftkostnaderna för det nya fältet 
beräknats utifrån de totala driftkostnaderna i proportion till fältets area. På detta 
sätt blir driftkostnaden 105,500 kr för det nya fältet (penningvärde juli 1991).
Kostnader för utbyggd anläggning 7,570,000 => 8.41 kr/(kWh/år)
Om man förutsätter att anläggningen fungerar utan större problem i 25 år 
och att man för jämförelse skull använder 4 % kalkylränta vid beräkning av 
annuiteter erhålles följande kostnader:
Utslaget på 25 år med 4 % kalkylränta => 0.54 kr/kWh
Kostnader för drift och underhåll => ______0.11 kr/kWh
Total kostnad utslaget på 25 år => 0.65 kr/kWh
Kostnaden för energin från det nya fältet kan därför uppskattas till 0.65 
kr/kWh i 1991 års penningvärde. Till detta kommer markkostnader, vilka i detta 
fall torde röra sig om 3 till 4 öre per kWh.
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11. DISKUSSION OCH SLUTSATSER
Solvärmeanläggningen i Nykvarn fungerar i stort sett bra. Under ett 
genomsnittligt år levererar den ca 2.0 GWh värme till fjärrvärmenätet utan 
alltför stora personalinsatser. Anläggningen är väl utförd och bör ha lång 
livslängd.
Relativt stor syresättning av ackumulatorvattnet kan emellertid på sikt ge 
rostproblem. Vidare har inte det nya fältet nått upp till den höga verkningsgrad, 
som förväntades.
11.1 Solvärmeanläggningens verkningsgrad
Hela solvärmeanläggningens verkningsgrad var under mätåret 24 %.
26 % av den mot de båda solfångarfälten instrålade energin kan ej tas 
tillvara eftersom den infaller då solvärmeanläggningen inte är i drift. Av den 
energi, som instrålar under drift överföres ca 40 % till ackumulatorn. Detta 
motsvarar ca 30 % av den totalt instrålade energin, vilket därmed är de båda 
solfångarfältens totala verkningsgrad.
Värmeförluster i ackumulatorn medför att den till fjärrvärmenätet överförda 
energin blir något mindre, nämligen ca 24 % av den totalt instrålade energin.
Jämfört med första etappen av Nykvarnanläggningen har solfångarfältets 
verkningsgrad minskat något, samtidigt som förlusterna från ackumulatorn blivit 
större. Det senare orsakas av att ackumulatortemperaturerna nu varit betydligt 
högre, samt att en viss mängd energi fick dumpas ut till fältet nattetid under 
juni månad 1992. Hela solvärmeanläggningens verkningsgrad har också minskat 
med några procentenheter.
Det gamla solfångarfältet fungerar fortfarande bra. I kapitel 9.2.3 visas hur 
dess verkningsgrad har minskat med ett par procentenheter p g a att solfångarna 
åldrats sedan de restes, sommaren 1985. Därtill tillkommer ett par procenten­
heters försämrat energiutbyte p g a att flödet genom fältet nu är ca 25 % lägre 
än tidigare.
De båda teflonskikten klibbar tidvis ihop i upp till en sjättedel av aperturen. 
På sina ställen klibbar det yttre teflonskiktet fast vid glaset. Teflonfolien har 
dock få skador och solfångarna ger fortfarande ett gediget intryck.
Det nya solfångarfältet är väl utfört och ger intryck av lång hållbarhet. På 
enstaka ställen har teflonfolien brustit. I övrigt är den väl uppspänd.
Verkningsgraden för det nya fältet förväntades bli ca 10 % högre än för det 
gamla fältet. Det kan dock konstateras att den istället är ca 3 % lägre uvärderat 
vid likartade driftsförhållanden. Minskningen av isolering och borttagandet av 
ett teflonskikt i konvektionshindret har inte helt kunnat kompenseras med högre 
kvalitet på absorbator och ökad transmission genom att endast ett teflonskikt 
användes.
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Hela solfångarfältets verkningsgrad är nu, som tidigare nämnts, något lägre 
än i den ursprungliga anläggningen. Detta beror till en del på att ackumulatorn 
nu vid flera tillfällen varit fulladdad, vilket medfört högre temperaturer ut till 
solfångarna. Till en del beror det också på att flödet genom de båda fälten var 
för sig nu är ca 25 % lägre än i den ursprungliga anläggningen. Detta medför 
högre solfångartemperaturer och därmed större förluster.
11.2 Ackumulatortanken
Det utbyggda solfångarfältet och den befintliga värmeackumulatorn är väl 
anpassade till varandra. Vid några tillfällen har kokning uppstått i ackumulatorn 
men detta har orsakats av fel inställda hörvärden i styrsystemet. Vid några 
tillfällen har värme dumpats till fältet nattetid för att inte ackumulatorns 
temperatur skulle bli för hög. Detta stämmer väl överens med data från de 
simuleringar, som utfördes av P Isakson och J-O Dalenbäck inför utbyggnaden.
Syresättning av ackumulatorvattnet är ett ständigt problem. Den ångpanna, 
som skall ge en kudde av mättad vattenånga högst upp i det fria utrymmet i 
ackumulatorn, är för liten för sin uppgift. Vattenångan kondenseras mot 
vattenytan och mot tankens väggar och tak i sådan takt att ångkudden inte kan 
upprätthållas. Arrangemanget med en pump, som ständigt fyller på lite vatten 
i vattenlåset bidrar troligen till syresättningen genom att vattenytan störs av 
överrinnande vatten från vattenlåset.
11.3 Energipris
Kostnaden per årlig kilowattimma är 8.41 kr för den nettoenergi, som 
erhålles från den utbyggda delen av fältet. Det bör noteras att i denna kostnad 
ingår ingen kostnad för värmeackumulator eftersom den redan fanns på plats. 
Kostnaderna för drift- och underhåll är relativt stora, vilket bl a beror på att 
stora mängder rostinhibitorer måste tillsättas. Med 25 års avskrivning och 4 % 
kalkylränta blir kostnaden inklusive driftkostnader 0.65 kr/kWh. I detta ingår 
dock inte kostnader för mark.
I nedanstående tabell anges kostnaden per årlig kilowattimma samt pris per 
kWh vid 25 års avskrivning för tre olika solvärmeanläggningar omräknat till 
penningvärdet i juli 1991 (enligt entreprenadindex H84). Kostnader för mark 
ingår ej.
Anläggning kr/(kWh/år) kr/kWh Anm
Nykvarn I 11.85 0.88 inkl ackumulator
Falkenberg 8.87 0.61 inkl ackumulator
Nykvarn II 8.41 0.65 utbyggnad
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11.4 Slutsatser
Utbyggnaden av solvärmeanläggningen i Nykvarn är väl utförd och väl 
dimensionerad. Det nya fältet producerar dock ca 12 % mindre energi än 
förväntat vilket innebär att det producerar något mindre energi än det gamla 
fältet under i övrigt lika villkor. Nettotillskottet under ett genomsnittligt år 
förväntas bli 0.90 Gwh. Vid 25 års avskrivning kan kostnaden för denna energi 
uppskattas till 0.65 kr/kWh.
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BILAGA 1. MÄTNINGAR
Denna bilaga innehåller en redovisning av den mätutrustning och de givare, 
som använts i projektet. Vidare redovisas hur mätningarna utförts samt hur 
beräkningar och datareduktion gått till. En systemfigur med aktuella givare 
inritade samt en förteckning över dessa ingår också.
B 1.1 Mätsystemet
Mätningar på solvärmesystemet i Nykvarn har pågått utan större avbrott 
sedan det första solfångarfältet installerades 1986. Detta ger oss möjlighet att 
på ett unikt sätt studera hur en solvärmeanläggning förändras med åren.
Då det utbyggda Nykvarnfältet stod klart sommaren 1991 hade Mätcentralen 
genomfört en omfattande modernisering och upprustning av mätsystemet. 
Mätdatorn var utbytt mot en modern persondator och vissa temperaturgivare 
hade bytts ut mot en läckagesäker variant, som tidigare provats i Falkenberg. 
Vidare hade antalet givare och framförallt beräknade storheter minskat, som en 
följd av de erfarenheter vi erhållit vid tidigare mätningar.
Figur B 1.1 I anläggningen användes ett PC-baserat mätsystem
Mätsystemet består nu av en IBM-kompatibel persondator med färgskärm, 
en systemvoltmeter, en digital räknare/styrenhet samt en analog mätpunktsvälja- 
re. Enheterna är sammankopplade via ett GP-IB gränssnitt. Vidare tillkommer 
telefonmodem, vakthund mm. Mätdatorn arbetar med ett av Mätcentralen
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specialskrivet datainsamlingsprogram. Detta program, som är mycket omfattan­
de, består av en stor modul, i princip ett bibliotek, med gemensamma rutiner, 
samt en mindre modul, som specialskrivs för varje projekt.
På mätplatsen kan man på datorns bildskärm se flera systembilder i färg 
samt ett flertal tabeller. Bilder och tabeller visar hela tiden aktuella data. Några 
tabeller visar dock timdata för senaste dygn. Med hjälp av ett annat av 
Mätcentralens program kan man via ett telefonmodem låta den egna datorn 
ringa upp mätdatorn och ta del av samma systembilder och tabeller. Detta har 
gett alla inblandade parter möjlighet till kontinuerlig uppföljning av projektet. 
Fel i givare eller systemfel i anläggningen har därför kunnat upptäckas på tidigt 
stadium.
Mätdatorn låter mätsystemet avläsa samtliga givare var annan minut varefter 
vissa beräkningar göres. Om någon bild eller tabell är begärd visas de nya 
mätvärdena på bildskärmen. Varje timma bildas medelvärden eller summor av 
dessa 2-minutersvärden. Dessutom görs en del övriga beräkningar varefter data 
lagras på datorns skivminne. Varje datafil innehåller data för ett dygn och 
innehåller alltså 24 timregistreringar. Från mätdatorn, eller från en uppringande 
dator, kan man dessutom starta en funktion, som medför att samtliga 2- 
minutersvärden sparas i för dem särskilda datafiler. Sådana "snabbdata" har i 
stor utsträckning använts av Per Isakson vid Installationsteknik, KTH, för 
verifiering av hans nyligen framtagna simuleringsmodeller.
Samtliga signaler från analoga givare av typ motståndstermometrar, 
lägesgivare, termoelement och pyranometer mätes av en systemvoltmeter av 
fabikat Hewlett Packard modell 3478 via en fyrpolig mätpunktsväljare av 
fabikat Schlumberger, typ serie 3.
Före varje 2-minutersmätning, samt efter varje byte av voltmeterns 
mätområde, utföres en autokalibrering genom att resistansen över ett 100 ohms 
precisionsmotstånd, alternativt spänningen över en kortslutning, uppmätes. Den 
avvikelse, som därvid registreras användes därefter för automatisk "offset­
korrigering" av uppmätta data. Detta medför att mätsystemets bidrag till 
onoggrannheten i temperaturmätningarna bedöms vara mindre än +/- 0.03 °C 
för timmedelvärden. Bidraget till onoggrannheten i övriga anlagoga mätningar 
bedöms vara försumbart.
Pulser från elmätare, flödesmätare, drifttidsmätare och statusreläer registreras 
av en flerkanalig mikroprocessorbaserad räknare av Mätcentralens tillverkning.
B 1.2 Solinstrålning
Vid tidigare mätningar i Nykvarn har både direkt och diffus solinstrålning 
uppmätts. Av olika orsaker, bl a har inte skuggringen flyttats på avsett sätt, har 
mätdata för diffus solinstrålning varit opålitliga. Inför de nya mätningarna 
bestämdes därför att enbart direkt solinstrålning skulle registreras. Detta görs 
med en Kipp & Zonen CM 11 monterad på en mast vid södra delen av solfång- 
arfältet. Pyranometern är monterad i en fläktförsedd ventilerande låda och 
monterad rakt mot söder och med samma lutning som solfångarna, dvs 38 gra­
der. Lådans fläkt ger en svag luftström över pyranometerdomen vilket förhin-
drar dagg och i viss mån även frostbeläggning.
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Figur B 1.2 Vid ett tillfälle då fläkten inte fungerade bildades 
frost på pyranometerns glaskupol.
Pyranometern kalibrerades vid Statens Provnings- och Forskningsinstitut 
innan den installerades. Under våren 1993 togs den ned för kalibrering och 
byttes då ut mot den pyranometer, som använts i Falkenbergsprojektet efter att 
även denna kalibrerats. Erfarenheten visar att kalibreringskonstanten, som 
uppmätts av SP, stämmer helt överens med den, som är stämplad på pyranome- 
tern. I enstaka fall kan det förkomma en avvikelse mindre än 0.5%. Dessa 
pyranometrar tycks m a o ha en mycket god långtidsstabilitet. SP påpekar dock 
att onoggrannheten för dessa givare uppskattas till +/- 3% av uppmätt värde vid 
hög solinstrålning. Vid låg solinstrålning och flackt infall kan onoggrannheten 
vara större. För månadsvärden är däremot onoggrannheten betydligt mindre. 
Vidare kan påpekas att de jämförande mätningarna mellan de två solfångarfäl- 
ten inte påverkas av eventuell mindre onoggrannhet i dessa mätningar.
B 1.3 Status och drifttider
Status och drifttider bestämmes med hjälp av slavreläer och den digitala 
räknaren. Vid varje 2-minutersmätmng registreras om en anläggning är i drift 
eller inte, alternativt om en ventil är öppen eller stängd. På detta sätt kan antalet 
starter eller omställningar per timma beräknas. Även drifttider kan beräknas 
med en upplösning av 1/30 timma vilket är tillräckligt för denna utvärdering.
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B 1.4 Temperaturmätningar
Samtliga temperaturer, som använts vid utvärderingen, har uppmätts med 
hjälp av motståndstermometrar. Dessa är anlutna till systemvoltmetern via den 
analoga mätpunktsväljaren i en fyrtrådig koppling. Givarna är av Pentronics 
fabikat och är klassade 1/10 DIN vilket innebär att högsta onoggrannhet är 
+/-0.03 °C vid 0 °C. Givarna leveraras med protokoll och uppmätt avvikelse 
användes i mätprogrammet för korrektion.
Vid mätning av vätsketemperaturer i rörsystemet är det keramiska givarele­
mentet inkapslat i ett skyddsrör, som i sin tur är instucket i en i röret fast 
installerad dykficka på konventionellt sätt. Vid flera kontroller gjorda på plats 
visar att onoggrannheten i absolutmätningar är bättre än +/-0.06 °C och i 
differensmätningarna bättre än 0.05 °C. Stor omsorg har lagts ned på att
Svets3 mm rostfr. rör
Pt— 1 00 element
Figur B 1.3 Helkapslad givare av den typ, som användes i ackumulatorn.
installera dessa givare på sådana platser i rörsystemet så att relevanta temperatu­
rer erhållits.
De givare, som användes för uppmätningen av temperaturprofilen i 
ackumulatorn, har tillverkats efter erfarenheter från Falkenbergsprojektet. Varje 
givare, som är monterad längs en rostfri stålwire koncentriskt monterad i 
ackumulatorn, består av en "kabel", tillverkad av ett 3 mm tunnväggigt rostfritt 
rör, som löper hela vägen från tankens ovansida ned till mätpunkten. Röret 
innehåller fyra ledare isolerade med aluminiumoxid. I "kabelns" nedre ända har 
ett mycket litet givarelement monterats in med anslutningstrådarna utåt varefter 
dessa lötts ihop med "kabelns" ledare. Det rostfria röret har därefter svetsats 
ihop för att ge ett helt vattentätt givarhölje. Detta tålamodsprövande arbete har 
utförts av Pentronik i Västervik. Regelbundna kontroller har gjorts för att 
fastställa eventuell vatteninträngning. Detta har gjorts genom att man med hjälp 
av hög spänning kontrollerat om överslag funnits mellan givare och omgivande 
vatten. Givarna har fungerat helt tillfredsställande under hela mätperioden fram 
till våren 1993 då vid en kontroll ca 1/3 av dessa visade sig ha vattenläckage. 
Givarna har ännu inte besiktigats men troligen har rostskador uppstått i svetsen 
varefter vatten trängt in. Under mätperioden, 1992, uppskattas onoggrannheten 
hos dessa givare till +/-0.1 °C.
71
B 1.5 Vattenflöden
Vattenflöden i solvärme- och fjärrvärmeanläggningen mäts på sex olika 
ställen med hjälp av induktiva flödesmätare av typ Endress & Hauser Flowtech 
Autozero 2000. Mätrören består av PTFE med 150 °C som högsta tillåten 
temperatur. De två mätrören i fjärrvärmeanläggningen, mätröret i laddkretsen 
samt mätröret i det gamla fältets första rad installerades 1986 i samband med 
att anläggningen byggdes. Dessa mätrör kontrollerades inte före installationen, 
men kontinuerlig kontroll av värmebalansen i anläggningen visar att den av 
fabrikanten uppgivna onoggrannheten +/- 0.5 % vid flödeshastigheten 2.5 m/s 
troligen uppfylls.
De två mätrör, som monterades i gamla respektive nya fältet kontrollerades 
för monteringen hos Göteborgs Mätarservice, som är Auktoriserad Mätplats. 
Installationen av dessa mätrör försenades med flera månader då ett av mätrören 
fick gå i retur till tillverkaren, eftersom uppmätt onoggrannhet låg långt utanför 
angiven specifikation. De två mätrör, som så småningom monterades i 
ventilbrunnen i fältet, hade en uppmätt onoggrannhet bättre än +/- 0.3 % vid 
aktuell flödeshastighet, som är 2.0 - 2.5 m/s.
Samtliga flödesmätare har fungerat väl. Vid några tillfällen har dock 
mätelektronikens säkringar brunnit av. Detta tycks alltid ha skett i samband 
med kraftigt åskväder. Efter byte av säkringar har mätarna åter fungerat felfritt.
B 1.6 Vätskeburen värme
Vätskeburen värme beräknas var annan minut i mätdatorn på grundval av 
uppmätt volymflöde, temperaturdifferenser och tillämpliga fysikaliska data. I 
laddkrets och i fjärrvärmesystemet, där värmebärararen är vatten, beräknas 
energin genom att den momentana temperaturdifferensen multipliceras med den 
volym vatten, som passerat genom mätröret under senaste tvåminutersperioden. 
Detta värde multipliceras därefter med vattnets värmekapacitet, beräknad vid 
medelvärdet av ingående- och utgående temperatur, samt med vattnets densitet 
beräknad vid flödesmätarens temperatur. Dessa tvåminutersenergier summeras 
varje timma till timvärden. Samplingstiden är tillräckligt kort för att dess bidrag 
till onoggrannheten skall vara försumbar.
I de fall värmebäraren är glykolblandat vatten har energiberäkningarna fått 
göras på ett mindre noggrannt sätt. Glykolhalten har vid ett flertal tillfällen 
bestämts genom densitetsmätning och avläsning i tillverkarens tabell. Ur 
tabellen har erhållits värmekapacitet och densitet vid aktuell glykolinblandning 
och temperatur. Detta värde på "pcp" har därefter använts vid energiberäk­
ningarna.
Onoggrannheten i energimätningarna är beroende av hur pass väl tempera­
turdifferens och flöde kan mätas. Till detta kommer naturligtvis onoggrannheten 
i beräkningsrutinen, speciellt för glykolkretsen. Enligt upprepade kontroller är 
onoggrannheten i temperaturdifferensmätningarna mindre än 47- 0.05 °C. Vidare 
är onoggrannheten i volymflödesmätningarn mindre än +/- 0.5 % vid aktuella
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flöden. Onoggrannheten i energimätningarna bestäms därför i första hand av 
rådande temperaturdifferens, som i fjärrvärmekretsen kan vara 20 - 50 °C och 
i laddkretsen 3-33 °C. I fjärrvärmesystemet kan därför onoggrannheten 
uppskattas till +/- 1.0 % och laddkretsen +/- 2.5 %.
I solfångarkretsarna, där värmebäraren är glykolblandat vatten är onoggrann­
heten svårare att beräkna. För att bilda oss en uppskattning om hur bra 
mätningarna verkligen var, studerades värmebalansen över solfångarvärmeväx- 
laren vid flera tillfällen. Vid normal drift av solfångarfälten har uppmätt energi 
från de två fälten varit mellan 0 och 2 % större än den energi, som inmatats i 
ackumulatorn. Skillnaden kan tolkas som onoggrannhet i mätningarna eller 
förluster i värmeväxlaren. Nattetid har vid flera tillfällen energi matats ut till det 
gamla resp. det nya fältet varvid även i dessa fall värmebalansen studerats. I 
dessa fall överensstämmer uttagen energi från ackumulatorn med den energi 
som avgivits i respektive solfångarfält inom -1 och +2 %.
De olika kontroller, som genomförts, visar därför att onoggrannheten i 
upmätta energier och energidifferenser bör vara mindre än +/- 3 %.
B 1.7 Kontroller av givare
Före mätstart och vid några tillfällen under mätningarnas gång har givarna 
kontrollerats på olika sätt.
De två viktigaste flödesmätarna, nämligen de i solfångarkretsarna, 
kontrollerades före installationen vid Auktoriserad Mätplats. I avsnittet ovan har 
redogjorts för hur ytterligare kontroller av energimätningarna genomförts.
Samtliga temperaturgivare i rörsystemen har vid två tillfällen kontrollerats 
mot kalibrerad referensgivare. Vid denna kontroll har referensgivare och den 
aktuella givaren båda placerats i ett isolerat kärl med rumstempererat vatten. 
Båda givarna har varit anslutna till mätdatorn på vars bildskärm avläsning skett. 
Det isolerade kärlet har omskakats tills dess stabilt tillstånd erhållits varefter 
flera avläsningar har gjorts och protokollförts. De uppmätta avvikelserna har 
förts in i mätprogrammet som korrektionskonstanter.
De båda pyranometrarna, som använts i projektet, har kalibrerats vid SP före 
de installerats. Den pyranometer, som byttes ut efter mätsäsongen 1993, 
kontrollerades ytterligare en gång hos SP. Dessa kontroller visar att vid korrekt 
skötsel har dessa pyranometrar en imponerande långtidsstabilitet.
B 1.8 Mätproblem i fjärrvärmekretsen
Vid ett flertal tillfällen under mätningarnas gång har det konstaterats att 
mätningarna på fjärrvärmesidan av ackumulatorn har varit suspekta. Omfattande 
kontroller har gjorts på plats varvid det visat sig att nya påstick avsedda för 
förvärmning av pannor, ny ledningsdragning till interna värmesystemet mm har 
orsakat dessa problem. I de flesta fall har det varit möjligt att korrigera mätdata 
i efterhand. Eftersom utvärderingen i första hand avsett solvärmeanläggningen 
har dessa korrektioner ansetts vara tillfylles.
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B 1.9 Saknade data
Mätutrustningens tillgänglighet har varit mycket stor. Under solsäsongen, 
april tom september 1992, saknas endast några enstaka timmar. Vid de 
tillfällen då data ändå saknas har korrektioner gjorts för att säkerställa att dygn- 
och månadsvärden ända skall kunna beräknas.
Vid enstaka timmars databortfall har dessa ersatts av medelvärdet av aktuella 
data för övriga timmar under dygnet. På liknande sätt har enstaka saknade 
dygnsvärden behandlats vid beräkning av månadsmedelvärden och månads- 
summor.
Denna metod säkerställer att alla summor och medelvärden baseras på 
samma uppsättning timmar, men bidrar naturligtvis till onoggrannheten i vissa 
beräknade storheter.
B 1.10 Givare
I figur B 1.4 finns de flesta av de givare, som använts vid utvärderingen 
inritade. Tabell B 1.1 är en förteckning över dessa givare med angivande av 
typ, onoggrannhet och placering.
3 oljep
Figur B 1.4 Givarnas placering i systemet.
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Tabell B 1.1 Givarförteckning
Givare Onoggr Typ Placering
TT0.01 ,5K Pt-100 i ventile­
rat strålskydd
Värmecentralens norrfasad
WTO.Ol 5% Anemometer, SMHI På mast monterad högst 
uppe på ackumulatorn
ITO.Ol 3% Pyranometer CM11 
med fläkt
Parallellt med solfångarna i 
södra delen av fältet
TTl.Ol ,1K Pt-100, mätficka Nära VVX i tillopp till solf
TT1.02 ,1K Pt-100, mätficka Nära VVX i retur från solf
TT1.06 1K Pt-100, mätficka I solf returen före P-start
TT1.07 ,5K Pt-100 i ventile­
rat strålskydd
Södra delen av fältet
TT1.20 1K Pt-100, mätficka I bunkern, före solfångarna
TT1.21 ,1K Pt-100, mätficka I bunkern, efter gamla fältet
TT1.22 ,1K Pt-100, mätficka I bunkern, efter nya fältet
ET1.03 1% Elmätare I regiere. El till P-start, P-sol 
och P-ladd
XT1.22 Slavrelä I regiere. P-sol till/från
XT 1.24 Slavrelä I regiere. P-start till/från
FT1.21 .5% Induktiv flödesm.
E & H, DN 100
I bukern, till gamla fältet
FT1.22 .5% Induktiv flödesm.
E & H, DN 100
I bunkern, till nya fältet
TT2.01 1K Pt-100, mätficka I tillopp till VVX från ack.
TT2.02 ,1K Pt-100, mätficka I utlopp från VVX till ack.
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FT2.00 .5% Induktiv flödesm.
E & H, DN150
I laddkretsen före VVX
XT2.08 Slavrelä I regiere. P-ladd till/från
XT2.10 Slavrelä I regiere. Flödesriktn upp/ned
LT3.01 ,1m Nivåmätare I ackumulatorns topp
TT3.02 1K Pt-100, rostfritt hölje I tank, höjd rel botten 0.0 m
TT3.04 1K Pt-100, rostfritt hölje I tank, höjd rel botten 1.0 m
TT3.32 ,1K Pt-100, rostfritt hölje I tank, höjd rel botten 25.0 m
ET3.00 1% Elmätare I regiere. El till ångpanna
TT4.05 ,1K Pt-100, mätficka I rörledn efter TPC och elpanna
TT4.06 ,1K Pt-100, mätficka I rörledn efter TPC och elpanna
TT4.07 ,1K Pt-100, mätficka I rörledn efter TPC och elpanna
ET4.00 1% Elmätare Vid elpannan, el till elpannan
FT4.02 .5% Induktiv flödesm.
E & H, DN150
I rörledn före TPC och elpanna
XT4.09 Slavrelä Vid TPC, pannor till/från
XT4.11 Slavrelä Vid elpannan, elpanna till/från
TT 5.11 ,1K Pt-100, mätficka I rörl värmeuttag ack, nedre
TT5.12 ,1K Pt-100, mätficka I rörl värmeuttag ack, övre
TT5.01 ,1K Pt-100, mätficka I rörl från ack till fjv nätet
XT5.06 Potentiometer I reglercentralen, läge utgående 
shuntventil
XT5.04 Slavrelä I reglercentralen, läge för ventil
vid laddning från pannorna
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TT8.01 IK Pt-100, mätficka I fjärrvärmens returledning
TT8.03 .IK Pt-100, mätficka I fjärrvärmens framledning
FT8.00 .5% Induktiv flödesm.
E & H, DN 150
I fjärrvärmens returledning
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BILAGA 2. REDOVISADE STORHETER
Beteckningar
Beteckningarna för redovisade storheter är bildade på ett systematiskt sätt. 
Basformen för en beteckning är en bokstav (versal) följd av en eller två siffror. 
Bokstaven betecknar slag av storhet, 'T' för temperatur etc. Siffrorna betecknar 
olika delar av anläggningen (delsystem), t ex 'Y för solfångarkretsen. 
Beteckningarna kan utökas med olika bestämningar till storheten (gemena).
Beteckningarna överensstämmer i stort sett med de, som användes i 
rapporten om solvärmeanläggningen i Nykvarn, etapp 1 (BFR R26:1989) samt 
i rapporten Solfjärrvärme, utvärdering Falkenberg (BFR R23:1993).
Beteckningarna är konstruerade på följande sätt: A a X Y b
A = typ av storhet 
a = bestämning till storheten 
X = 'från sy stem'
Y = 'tillsystem' 
b = bestämning av solfångarfält
Typ av storhet kan ha följande värden:
E = elektrisk energi 
F = flöde 
K = tid
N = kvot (t ex verkningsgrad) 
Q = värme och solinstrålning
Bestämning till storheten kan ha följande värden:
d = differens 
e = energiviktat medelvärde 
o = under drift (operation)
Delsystem ('frånsystem' och 'tillsystem') kan anta följande värden (se figur 
B 3.1):
0 = omgivningen inklusive elektriskt nät
1 = solfångarkretsen
2 = laddkretsen
3 = värmeackumulatorn
4 = el- och oljepannor
5 = shuntkretsen
6 = fjärrvärmenätet
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Bestämning av solfångarfält kan ha följande värden:
g = gamla fältet 
n = nya fältet
3 oljep
Figur B 2.1 Schema över anläggningens delsystem.
Givarbeteckningar finns i figur B 1.6 i bilaga 1.
Några exempel på beteckningar:
Q12n betecknar värmet, som överföres från solfångarkretsen till 
laddkretsen, nya fältet.
Te 12g betecknar den energiviktade medeltemperaturen med vilken
värmet, Q 12g, levereras till laddkretsen, gamla fältet.
N05 betecknar energiverkningsgraden i överföringen från omgivningen 
(solinstrålnmgen) till urladdningskretsen (shuntkretsen).
I beteckningarna görs ingen skillnad mellan medelvärden och summor, 
mellan totala värden och värden per kvadratmeter solfångararea eller mellan 
energier och medeleffekter.
Beskrivning av beräknade storheter
Här följer en beskrivning av samtliga storheter, som förekommer i 
resultatredovisningen. Storheterna är ordnade i 'bokstavsordning', där siffror 
kommer före bokstäver.
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För varje storhet finns bakomliggande mätvärde eller beräkning angiven 
samt enhet och uppskattad onoggrannhet.
E01 Elektrisk energi till solfångarkretsens och laddkretsens pumpar.
Mätvärde El.03 1 % kWh
E03 Elektrisk energi för drift av ackumulatorns ångpanna.
Mätvärde E3.00 1 % kWh
Folg Flöde i gamla fältet
Mätvärde Fl.21 0.5 % l/s
Foln Flöde i nya fältet
Mätvärde Fl.22 0.5 % l/s
Kl Solfångarkretsens drifttid.
Mätvärde XI.22, XI.24, X2.08 0.1 % h
Solfångarnas drifttid är den tid då flöde går genom värmeväxlarens 
primärsida eller solfångarnas startkrets.
K2 Laddkretsens drifttid.
Mätvärde X2.08 0.1 % h
Laddkretsens drifttid är den tid då flöde går genom värmeväxlarens 
sekundärsida. Denna tid är i praktiken densamma, som den tid då 
hela solanläggningen är i drift.
N02g Solfångarkretsens totalverkningsgrad, gamla fältet.
N02g = Q 12g / QOlg 5 %
Solfångarkretsens totalverkningsgrad är kvoten mellan värmet, som 
tillförs laddkretsen och all solinstrålning, som faller in mot solfångar­
nas glasade yta (totalt 4,000 m2).
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N02n Solfångarkretsens totalverkningsgrad, nya fältet.
N02n = Q12n / QOln 5%
Solfångarkretsens totalverkningsgrad är kvoten mellan värmet, som 
tillförs ackumulatorn och all solinstrålning, som faller in mot
solfångarnas glasade yta (totalt 3,500 m2).
N03 Solfångarkretsens totalverkningsgrad.
N03 = Q23 / Q01 5 %
Solfångarkretsens totalverkningsgrad är kvoten mellan värmet, som 
tillförs ackumulatorn och all solinstrålning, som faller in mot
solfångarnas glasade yta (totalt 5,500 m2).
N05 Solvärmecentralens verkningsgrad.
N05 = (Q35-E01-E03) / Q01 6 %
Solvärmecentralens verkningsgrad är kvoten mellan värmet, som 
levereras från ackumulatorn ut på fjärrvärmenätet och all solinstrålning 
mot solfångarnas glasade yta (7,500 m2). Solvärmen belastas med hela 
värmeförlusten från ackumulatorn samt all elektrisk energi, som krävs 
för drift av solvärmeanläggningen.
N9 Andel solvärme.
N9 = (Q35-E01-E03) / Q56 5 %
Andelen solvärme definieras, som kvoten mellan värmet levererat från 
ackumulatorn ut på fjärrvärmenätet och totala värmeleveransen från 
fjärrvärmeverket. Solvärmen belastas med hela värmeförlusten från 
ackumulatorn samt all elektrisk energi, som krävs för drift av 
solvärmeanläggningen.
No02g Solfångarkretsens verkningsgrad under drift, gamla fältet.
No02g = Q12g / QoOlg 5%
Solfångarkretsens verkningsgrad under drift är kvoten mellan värmet, 
som tillförs laddkretsen och den solinstrålning, som infaller mot 
solfångarnas glasade yta (4,000 m2) under det att solfångarna levererar 
värme till ackumulatorn.
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No02n Solfångarkretsens verkningsgrad under drift, nya fältet.
No02n = Q12n / QoOln 5 %
Solfångarkretsens verkningsgrad under drift är kvoten mellan värmet, 
som tillförs laddkretsen och den solinstrålning, som infaller mot 
solfångarnas glasade yta (3,500 m2) under det att solfångarna levererar 
värme till ackumulatorn.
No03 Solfångarkretsens verkningsgrad under drift.
No03 = Q23 / QoOl 5%
Solfångarkretsens verkningsgrad under drift är kvoten mellan värmet, 
som tillförs ackumulatorn från laddkretsen och den solinstrålning, 
som infaller mot solfångarnas glasade yta (7,500 m2) under det att 
solfångarna levererar värme till ackumulatorn.
Q01 Total solinstrålning mot solfångarna.
Mätvärde HO.01 3 % kWh
Global solinstrålning i solfångarens plan (riktning syd, resning = 38 
grader) multiplicerat med båda solfångarfältens glasade area (7 500 
m2).
QOlg Total solinstrålning mot solfångarna, gamla fältet.
Mätvärde H0.01 3 % kWh
Global solinstrålning i solfångarens plan (riktning syd, resning = 38 
grader) multiplicerat med gamla solfångarfältets glasade area (4 000 
m2).
QOln Total solinstrålning mot solfångarna, nya fältet.
Mätvärde H0.01 3 % kWh
Global solinstrålning i solfångarens plan (riktning syd, resning = 38 
grader) multiplicerat med nya solfångarfältets glasade area (3,500 m2).
Q 12g Insamlad solvärme från gamla fältet.
Mätvärden F1.21, T1.20, T1.21 2% kWh
Värme, som överförs från solfångaren till laddkretsen.
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Q12n Insamlad solvärme, från nya fältet.
Mätvärden F 1.22, TI.20, T 1.22 2 % kWh
Värme, som överförs från solfångaren till laddkretsen..
Q23 Insamlad solvärme.
Mätvärden F2.00, T2.01, T2.02 2 % kWh
Värme, som överförs från laddkretsen till ackumulatorn.
Q30 Värmeförlust från ackumulatorn.
Q30 = Q23 + E03 - Q35 4 % kWh
Värmeförlusten beräknas som skillnaden mellan energi från ackumula­
torn ut till fjärrvärmenätet och energi från solanläggnmgen med 
hänsyn tagen till den energi, som tillförs via ångpannan.
Q35 Värme från ackumulatorn.
Mätvärden F8.00, T8.01, T5.01 2 % kWh
Värme, som levereras från ackumulatorn till pannornas shuntkrets.
Q45 Värme från pannorna till shuntkretsen.
Q45 = Q56 - Q35 4 % kWh
Värmet från pannorna mättes från början med hjälp av flödesmätare
och temperaturgivare. Efter interna omkopplingar i värmecentralen var 
dessa mätningar inte längre relevanta utan värmet har därför beräknats 
utifrån uppmätta värden på värme från ackumulatorn och värme till 
fjärrvärmenätet. Angivet värde är producerad energi minskad med 
energi för uppvärmning av olja och fastighet.
Q56 Total värmeleverans till fjärrvärmenätet.
Mätvärden F8.00, T8.01, T8.03 2% kWh
Värme till produktionscentralens egen undercentral samt värme för
varmhållning av olja ingår i inte i lasten utan belastar pannkretsen.
QoOl Total solinstrålning mot solfångaren under drift.
Mätvärden HO.01, X2.08 3 % kWh
Global solinstrålning i solfångarens plan (riktning syd, resning = 38 
grader) multiplicerat med solfångarnas glasade area (7,500 m2) under 
den tid solfångarna levererar värme till ackumulatorn.
QoOlg Total solinstrålning mot solfångaren under drift, gamla fältet.
Mätvärden HO.01, X2.08 3 % kWh
Global solinstrålning i solfångarens plan (riktning syd, resning = 38 
grader) multiplicerat med solfångarnas glasade area (4,000 m2) under 
den tid solfångarna levererar värme till ackumulatorn.
QoOln Total solinstrålning mot solfångaren under drift, nya fältet.
Mätvärden H0.01, X2.08 3 % kWh
Global solinstrålning i solfångarens plan (riktning syd, resning = 38 
grader) multiplicerat med solfångarnas glasade area (3,500 m2) under 
den tid solfångarna levererar värme till ackumulatorn.
T0 Utomhustemperatur.
Mätvärde T0.01 0.2 °C °C
Lufttemperaturen på värmecentralens norra fasad.
T12 Returtemperatur från solfångarfältet, vid värmeväxlaren.
Mätvärden TI.02, XI.22 0.1 °C °C
Returtemperaturen från solfångaren är endast definierad då värmebära­
re cirkulerar genom solfångarfältet.
T 12g Returtemperatur från solfångarfältet, gamla fältet.
Mätvärden T 1.21, XI.22 0.1 °C °C
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Returtemperaturen från solfångaren är endast definierad då värmebära­
re cirkulerar genom solfångarfältet.
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T12n Returtemperatur från solfångarfältet, nya fältet.
Mätvärden T 1.22, XI.22 0.1 °C °C
Returtemperaturen från solfångaren är endast definierad då värmebära­
re cirkulerar genom solfångarfältet.
T 21 Framtemperatur till solfångarfältet, vid värmeväxlaren.
Mätvärden TI.01, XI.22 0.1 °C °C
Framtemperaturen till solfångaren är endast definierad då värmebärare 
cirkulerar genom solfångarfältet.
T23 Framtemperatur till ackumulatorn.
Mätvärden T2.02, X2.08 0.1 °C °C
Framtemperaturen till ackumulatorn är endast definierad då värmebä­
rare cirkulerar i laddkretsen.
T32 Returtemperatur från ackumulatorn.
Mätvärden T2.01, X2.08 0.1 °C °C
Returtemperaturen från ackumulatorn är endast definierad då värmebä­
rare cirkulerar i laddkretsen.
T56 Fjärrvärmenätets framledningstemperatur.
Mätvärde T8.03 0.1 °C °C
T65 Fjärrvärmenätets returtemperatur.
Mätvärde T8.01 0.1 °C °C
TdOlg Solfångarfältets övertemperatur, gamla fältet.
TdOlg = (T21+T12g) / 2 -T0 0.3 °C °C
Solfångarnas övertemperatur är den genomsnittliga skillnaden mellan 
temperaturen hos solfångarens värmebärare och uteluften.
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TdOln Solfångarfältets övertemperatur, nya fältet.
TdOln = (T21+T12n) / 2 - TO 0.3 °C °C
Solfångarnas övertemperatur är den genomsnittliga skillnaden mellan 
temperaturen hos solfångarens värmebärare och uteluften.
TdeOlg Solfångarfältets energiviktade övertemperatur, gamla fältet.
TdeOlg = sum (Q12g*((T21+T12g) / 2 - TO)) / sum Q12g
0.5 °C °C
Denna temperatur är det energiviktade medelvärdet av skillnaden 
mellan genomsnittstemperaturen hos värmebäraren och utomhus- 
temperaturen.
TdeOln Solfångarfältets energiviktade övertemperatur, nya fältet.
TdeOln = sum (Q12n *((T21+T12n) / 2 - TO)) / sum Q12n
0.5 °C °C
Denna temperatur är det energiviktade medelvärdet av skillnaden 
mellan genomsnittstemperaturen hos värmebäraren och utomhus- 
temperaturen.
TdoOlg Solfångarfältets övertemperatur under drift, gamla fältet.
TdoOlg = sum (K2 *((T21+T12g) / 2 - TO)) / sum K2 0.5 °C °C
Denna temperatur är den genomsnittliga skillnaden mellan tempera­
turen hos värmebäraren i solfångaren och uteluften då solanläggningen 
är i drift.
TdoOln Solfångarfältets övertemperatur under drift, nya fältet.
TdoOln = sum (K2*((T21+T12n) / 2 - TO)) / sum K2 0.5 °C °C
Denna temperatur är den genomsnittliga skillnaden mellan tempera­
turen hos värmebäraren i solfångaren och uteluften då solanläggningen 
är i drift.
TeO Energiviktad utetemperatur.
TeO = sum (Q23 *T0) / sum Q23 0.1 °C C
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Tel2g Solfångarfältets energiviktade arbetstemperatur, gamla fältet.
Tel2g = sum (Q12g*(T21+T12g) / 2) / sum Q12g 0.2 °C °C
Denna temperatur är ett energiviktat medelvärde av medelvärdet 
mellan fram och returtemperaturerna till solfångarfältet.
Tel2n Solfångarfältets energiviktade arbetstemperatur, nya fältet.
Tel2n = sum (Q12n *(T21+T12n) / 2) / sum Q12n 0.2 °C °C
Denna temperatur är ett energiviktat medelvärde av medelvärdet 
mellan fram och returtemperaturerna till solfångarfältet.
Te23 Laddkretsens energiviktade arbetstemperatur.
Te23 = sum (Q23 *(T32+T23) / 2) / sum Q23 0.2 °C °C
Denna temperatur är ett energiviktat medelvärde av medelvärdet 
mellan fram- och returtemperaturen i laddkretsen.
Te35 Värmets, Q35, energiviktade temperatur.
Te35 = sum (Q35 *(T35+T53) / 2) / sum Q35 0.2 °C °C
Energiviktade temperaturen hos värmet, som överförs från ackumula­
torn till pannkretsen.
Te56 Värmets, Q56, energiviktade temperatur.
Te56 = sum (Q56 *(T56+T65) / 2) / sum Q56 0.2 °C °C
Energiviktade temperaturen hos värmet, som överförs från shunt- 
kretsen till fjärrvärmenätet.
ToO Utomhustemperatur under drift.
Mätvärden T0.01, X2.08 0.2 °C °C
Lufttemperaturen på norrsidan av värmecentralen då ackumulatorn 
laddas.
87
Toi Solfångarfältets arbetstemperatur under drift, hela fältet.
Tolg = sum (K2*(T21+T12) / 2) / sum K2 0.2 °C °C
Denna temperatur är tidsmedelvärdet av medelvärdet mellan fram- och 
returtemperaturerna till hela solfångarfältet då ackumulatorn laddas.
Tolg Solfångarfältets arbetstemperatur under drift, gamla fältet.
Tolg = sum (K2*(T21+T12g) / 2) / sum K2 0.2 °C °C
Denna temperatur är tidsmedelvärdet av medelvärdet mellan fram- och 
returtemperaturerna till gamla solfångarfältet då ackumulatorn laddas.
Toln Solfångarfältets arbetstemperatur under drift, nya fältet.
Toln = sum (K2*(T21+T12n) / 2) / sum K2 0.2 °C °C
Denna temperatur är tidsmedelvärdet av medelvärdet mellan fram- och 
returtemperaturerna till nya solfångarfältet då ackumulatorn laddas.
To23 Laddkretsens arbetstemperatur under drift.
To23 = sum (K2 *(T32+T23) / 2) / sum K2 0.2 °C °C
Denna temperatur är tidsmedelvärdet av medelvärdet mellan fram- och 
returtemperaturerna till ackumulatorn då den laddas.
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